



**Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana**  
**Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles.**  
**Gerencia de Mantenimiento de Obras Viales**  
"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria."

## **GERENCIA DE MANTENIMIENTO DE OBRAS VIALES**

# **INFORME DE SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS EN EJECUCION**

**MARZO 2020**





**Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana**  
**Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles.**  
**Gerencia de Mantenimiento de Obras Viales**  
"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria."

INDICE

21.0 RECONSTRUCCIÓN DE LAS CALLES Y CAMINO CARRETERA EL CERCADO HASTA  
PARAJE LA NAVAJA, SECCIÓN LA CIÉNEGA, PROV. SAN JUAN..... 3





**Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana**  
**Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles.**  
**Gerencia de Mantenimiento de Obras Viales**  
"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria."

**21.0 RECONSTRUCCIÓN DE LAS CALLES Y CAMINO CARRETERA EL  
CERCADO HASTA PARAJE LA NAVAJA, SECCIÓN LA CIÉNEGA,  
PROV. SAN JUAN**





**Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana**  
**Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles.**  
**Gerencia de Mantenimiento de Obras Viales**  
"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria."

**FICHA TECNICA DEL PROYECTO**

Fecha de firma del contrato	15 de julio de 2019
Monto del contrato	RD\$39,079,653.90
Monto del avance (20%)	RD\$ 6,320,718.38
% Avance estimado hasta la fecha según pagos de cubicaciones	100.00%
Contratista	MORESA DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES, S.R.L.

**SEGUIMIENTO DEL PROYECTO**

El proyecto fue finalizado.

