



Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles.
Gerencia de Mantenimiento de Obras Viales
"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria."

GERENCIA DE MANTENIMIENTO DE OBRAS VIALES

INFORME DE SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS EN EJECUCION

ABRIL 2020





Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles.
Gerencia de Mantenimiento de Obras Viales
"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria."

INDICE

10.0 CONSTRUCCIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE CAMINO VECINAL LOS COPEYES, CENTRAL HIDROELÉCTRICA DOMINGO RODRÍGUEZ, PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA, REPÚBLICA DOMINICANA.....	3
---	---





Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles.
Gerencia de Mantenimiento de Obras Viales
"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria."

**10.0 CONSTRUCCIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE CAMINO VECINAL
LOS COPEYES, CENTRAL HIDROELÉCTRICA DOMINGO RODRÍGUEZ,
PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA, REPÚBLICA DOMINICANA.**





Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles.
Gerencia de Mantenimiento de Obras Viales
"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria."

FICHA TECNICA DEL PROYECTO

Fecha de firma del contrato	08 de Enero de 2019
Monto del contrato	RD\$100,465,846.70
Monto del avance (20%)	RD\$ 16,074,815.69
% Avance estimado hasta la fecha según pagos de cubicaciones	95.99%
Contratista	INVERSIONES CGUAP, S.R.L.

SEGUIMIENTO DEL PROYECTO

El contratista no se encuentra trabajando.

