



Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles.
Gerencia de Mantenimiento de Obras Viales
"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria."

GERENCIA DE MANTENIMIENTO DE OBRAS VIALES

INFORME DE SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS EN EJECUCION

ABRIL 2020





Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles.
Gerencia de Mantenimiento de Obras Viales
"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria."

INDICE

11.0 DRAGADO DEL RÍO YUBAZO DESDE MADRE VIEJA, SECTOR JUAN PABLO DUARTE, CENTRAL HIDROELÉCTRICA DE VALDESIA, PROVINCIA SAN CRISTÓBAL, R. D.	3
--	---





Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles.
Gerencia de Mantenimiento de Obras Viales
"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria."

**11.0 DRAGADO DEL RÍO YUBAZO DESDE MADRE VIEJA, SECTOR
JUAN PABLO DUARTE, CENTRAL HIDROELÉCTRICA DE VALDESIA,
PROVINCIA SAN CRISTÓBAL, R. D.**





Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles.
Gerencia de Mantenimiento de Obras Viales
"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria."

FICHA TECNICA DEL PROYECTO

Fecha de firma del contrato	08 de Enero de 2019
Monto del contrato	RD\$ 9,262,980.48
Monto del avance (20%)	RD\$ 1,852,596.09
% Avance estimado hasta la fecha según pagos de cubicaciones	29.44%
Contratista	MTAVRO'S GROUP, S.R.L.

SEGUIMIENTO DEL PROYECTO

El contratista no se encuentra trabajando.

