



Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles.
Gerencia de Mantenimiento de Obras Viales
"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria."

GERENCIA DE MANTENIMIENTO DE OBRAS VIALES

INFORME DE SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS EN EJECUCION

ABRIL 2020





Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles.
Gerencia de Mantenimiento de Obras Viales
"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria."

INDICE

34.0 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE BERMA DEL CANAL YSURA, COMUNIDAD EL BARRO, CENTRAL HIDROELECTRICA MAGUEYAL, PROV. AZUA, REPUBLICA DOMINICANA.....	3
--	---





Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles.
Gerencia de Mantenimiento de Obras Viales
"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria."

**34.0 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE BERMA DEL CANAL YSURA,
COMUNIDAD EL BARRO, CENTRAL HIDROELECTRICA MAGUEYAL,
PROV. AZUA, REPUBLICA DOMINICANA.**





Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles.
Gerencia de Mantenimiento de Obras Viales
"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria."

FICHA TECNICA DEL PROYECTO

Fecha de firma del contrato	03 de agosto de 2019
Monto del contrato	RD\$14,358,177.35
Monto del avance (20%)	RD\$ 2,393,029.56
% Avance estimado hasta la fecha según pagos de cubicaciones	85.15%
Contratista	MARVAR & ASOCS, S.R.L.

SEGUIMIENTO DEL PROYECTO

El proyecto fue finalizado, el contratista se encuentra a la espera de la cubicación final.

