



Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles.
Gerencia de Mantenimiento de Edificaciones
"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria."

GERENCIA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICACIONES

INFORME DE SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS EN EJECUCION

ABRIL 2020





Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles.
Gerencia de Mantenimiento de Edificaciones
"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria."

INDICE

4.0 TERMINACION IGLESIA DIVINO NIÑO, LOS FRANCO, PROVINCIA SAN CRISTOBAL...3





Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles.
Gerencia de Mantenimiento de Edificaciones
"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria."

**4.0 TERMINACION IGLESIA DIVINO NIÑO, LOS FRANCOS, PROVINCIA
SAN CRISTOBAL**





Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles.
Gerencia de Mantenimiento de Edificaciones
"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria."

FICHA TECNICA DEL PROYECTO

Fecha de firma del contrato	18 de septiembre de 2019
Monto del contrato	RD\$3,487,263.79
Monto del avance (20%)	RD\$558,484.94
% Avance estimado hasta la fecha según pagos de cubicaciones	84.96%
Contratista	Ing. Nidian Escalen Terrero

SEGUIMIENTO DEL PROYECTO

La contratista finalizó el proyecto, se encuentra a la espera de la realización de la cubicación final.

