



Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles.
Gerencia de Mantenimiento de Presas
"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria."

GERENCIA DE MANTENIMIENTO DE PRESAS

INFORME DE SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS EN EJECUCION

ABRIL 2020





Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles.
Gerencia de Mantenimiento de Presas
"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria."

INDICE

2.0 CONSTRUCCIÓN CERCO PERIMETRAL DE TERRENOS EN EL CONTRAEMBALSE, PRESA DE BAO, SANTIAGO.....	3
---	---





Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles.
Gerencia de Mantenimiento de Presas
"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria."

**2.0 CONSTRUCCIÓN CERCO PERIMETRAL DE TERRENOS EN EL
CONTRAEMBALSE, PRESA DE BAO, SANTIAGO**





Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles.
Gerencia de Mantenimiento de Presas
"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria."

FICHA TECNICA DEL PROYECTO

Fecha de firma del contrato	29 de Agosto de 2018
Monto del contrato	RD\$ 8,280,203.10
Monto del avance (20%)	RD\$ 1,656,040.62
% Avance estimado hasta la fecha según pagos de cubicaciones	61.29%
Contratista	ALL CONSTRUCTION CTD, S.R.L.

SEGUIMIENTO DEL PROYECTO

El contratista no se encuentra trabajando.

