



**Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana**  
**Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles.**  
**Gerencia de Mantenimiento de Obras Viales**  
"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria."

## **GERENCIA DE MANTENIMIENTO DE OBRAS VIALES**

### **INFORME DE SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS EN EJECUCION**

**MAYO 2020**





**Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana**  
**Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles.**  
**Gerencia de Mantenimiento de Obras Viales**  
"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria."

INDICE

|                                                                                                                                                                                                            |   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 25.0 RECONSTRUCCIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE TRAMO CARRETERO DE LAS<br>COMUNIDADES SECCIÓN IGUANA ARRIBA HASTA SECCIÓN MONTE BONITO, CENTRAL<br>HIDROELÉCTRICA VALDESIA, PROV. PERAVIA, REPÚBLICA DOMINICANA..... | 3 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|





**Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana**  
**Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles.**  
**Gerencia de Mantenimiento de Obras Viales**  
"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria."

**25.0 RECONSTRUCCIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE TRAMO CARRETERO  
DE LAS COMUNIDADES SECCIÓN IGUANA ARRIBA HASTA SECCIÓN  
MONTE BONITO, CENTRAL HIDROELÉCTRICA VALDESIA, PROV.  
PERAVIA, REPÚBLICA DOMINICANA**





**Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana**  
**Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles.**  
**Gerencia de Mantenimiento de Obras Viales**  
"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria."

**FICHA TECNICA DEL PROYECTO**

|                                  |                           |
|----------------------------------|---------------------------|
| Fecha de firma del contrato      | 16 de enero de 2020       |
| Monto del contrato               | RD\$72,034,303.62         |
| Monto del avance (20%)           | RD\$18,337,037.91         |
| % Avance estimado hasta la fecha | 00.00%                    |
| Contratista                      | CONSTRUCTORA IROC, S.R.L. |

**SEGUIMIENTO DEL PROYECTO**

El contratista no se encuentra trabajando.

