



Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles.
Gerencia de Mantenimiento de Presas
"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria."

GERENCIA DE MANTENIMIENTO DE PRESAS

**INFORME DE SEGUIMIENTO DE LOS
PROYECTOS EN EJECUCION**

JULIO 2020





Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles.
Gerencia de Mantenimiento de Presas
"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria."

INDICE

2.0 CONSTRUCCIÓN CERCO PERIMETRAL DE TERRENOS EN EL CONTRAEMBALSE, PRESA DE BAO, SANTIAGO.....	3
--	---





2.0 CONSTRUCCIÓN CERCO PERIMETRAL DE TERRENOS EN EL CONTRAEMBALSE, PRESA DE BAO, SANTIAGO





Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles.
Gerencia de Mantenimiento de Presas
"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria."

FICHA TECNICA DEL PROYECTO

Fecha de firma del contrato	29 de Agosto de 2018
Monto del contrato	RD\$10,306,520.55
Monto del avance (20%)	RD\$ 1,656,040.62
% Avance estimado hasta la fecha según pagos de cubicaciones	100.00%
Contratista	ALL CONSTRUCTION CTD, S.R.L.

SEGUIMIENTO DEL PROYECTO

El proyecto fue finalizado.

