



**Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana**  
**Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles.**  
**Gerencia de Mantenimiento de Edificaciones**  
"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria."

## **GERENCIA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICACIONES**

### **INFORME DE SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS EN EJECUCION**

**AGOSTO 2020**





**Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana**  
**Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles.**  
**Gerencia de Mantenimiento de Edificaciones**  
"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria."

INDICE

|                                                                                         |   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 5.0 TERMINACION IGLESIA EVANGELICA DE CRISTO MISIONERA, MANA YAGUATE SAN CRISTOBAL..... | 3 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---|





**5.0 TERMINACION IGLESIA EVANGELICA DE CRISTO MISIONERA,  
MANA YAGUATE SAN CRISTOBAL**





**Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana**  
**Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles.**  
**Gerencia de Mantenimiento de Edificaciones**  
"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria."

## FICHA TECNICA DEL PROYECTO

|                                                              |                                |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Fecha de firma del contrato                                  | 07 de enero de 2020            |
| Monto del contrato                                           | RD\$3,106,513.31               |
| Monto del avance (20%)                                       | RD\$606,034.72                 |
| % Avance estimado hasta la fecha según pagos de cubicaciones | 100.00%                        |
| Contratista                                                  | ING. NATIVIDAD RODRIGUEZ RAMOS |

## SEGUIMIENTO DEL PROYECTO

El proyecto fue finalizado.

