



Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles.
Gerencia de Mantenimiento de Obras Viales
"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria."

GERENCIA DE MANTENIMIENTO DE OBRAS VIALES

**INFORME DE SEGUIMIENTO DE LOS
PROYECTOS EN EJECUCION**

OCTUBRE 2020



INDICE

6.0 RECONSTRUCCIÓN DEL BARRIO LOS COCOS, JUAN DE HERRERA, CENTRAL HIDROELÉCTRICA SABANETA PROV. SAN JUAN, REPÚBLICA DOMINICANA.....	3
--	---





**6.0 RECONSTRUCCIÓN DEL BARRIO LOS COCOS, JUAN DE
HERRERA, CENTRAL HIDROELÉCTRICA SABANETA PROV. SAN
JUAN, REPÚBLICA DOMINICANA.**



FICHA TECNICA DEL PROYECTO

Fecha de firma del contrato	12 de febrero de 2020
Monto del contrato	RD\$12,261,964.65
Monto del avance (20%)	RD\$ 3,003,111.12
% Avance estimado hasta la fecha según pagos de cubicaciones	31.99%
Contratista	TRIADAS INGENIERIA, S.R.L.

SEGUIMIENTO DEL PROYECTO

El contratista no se encuentra trabajando.

