



EMPRESA DE GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA DOMINICANA
(EGEHID)
DIRECCIÓN DE DESARROLLO HIDROELÉCTRICO
EJECUCIÓN MENSUAL POR PROYECTO AÑO 2023

No.	Nombre del sub-Proyecto	Elemento PEP	Avance Financiero											Total Ejecutado en el año 2023	Total Ejecutado al 2023
			Total Ejecutado hasta 2022	Jan-23	Feb-23	Mar-23	Apr-23	May-23	Jun-23	Jul-23	Agos-23	Sep-23			
1	Proyecto Hidroeléctrico Expansión Hatillo	P/AMCH-2009	RD\$1,421,203,024.05	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$1,421,203,024.05
2	Estudios Geologicos,Geofisicos y Geotécnicos Para Diseño Corrección Derrumbe Margen Izquierda Presa de Pinalito, Constanza., Anticipo	P/OEDT-2014.01.003	RD\$0.00	RD\$966,125.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$2,898,375.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$3,864,500.00	RD\$3,864,500.00	
3	Proyecto de Construcción de la Presa Guayubin, Provincia Santiago Rodriguez R.D.	P/PCPG-2019	RD\$1,074,311,751.87	RD\$33,320,692.08	RD\$65,976,598.86	RD\$135,023,306.23	RD\$98,019,364.02	RD\$273,470.00	RD\$33,012,624.15	RD\$72,748,451.34	RD\$49,060,968.68	RD\$50,658,104.21	RD\$538,093,579.57	RD\$1,612,405,331.44	
4	Proyecto Hidroeléctrico Artibonito, Etapa 1 Fase I-ANTICIPO	P/PHAR-2009.01.001	RD\$127,206,812.85	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$19,463,755.53	RD\$16,992,821.39	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$23,604,873.72	RD\$0.00	RD\$60,061,450.64	RD\$187,268,263.49	
5	Proyecto Hidroeléctrico Las Placetas, Fase III ANTICIPO	P/PHLP-2007	RD\$2,921,782,366.09	RD\$7,789,779.67	RD\$16,468,881.99	RD\$7,304,880.19	RD\$0.00	RD\$7,428,158.76	RD\$0.00	RD\$5,758,366.05	RD\$6,661,331.99	RD\$5,843,971.48	RD\$57,255,370.13	RD\$3,318,183,056.41	
5-A	Fase III, Anticipo ,Ingenieria de Detalle Reglo A-DDH	P/PHLP-2007.04.001	-	-	-	RD\$247,794,528.40	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$19,753,808.23	RD\$71,596,983.56	RD\$0.00	RD\$339,145,320.19		
Monto Total de Proyectos			RD\$5,544,503,954.86	RD\$44,076,506.75	RD\$82,445,480.85	RD\$409,586,470.35	RD\$115,012,185.41	RD\$10,600,003.76	RD\$33,012,624.15	RD\$98,260,625.62	RD\$150,924,157.95	RD\$56,502,075.69	RD\$998,420,220.53	RD\$6,542,924,175.39	

Preparado por: Ing. Hamlet Guerrero

