

**DESCRIPCIÓN DE LOS PROYECTOS EN EJECUCIÓN DE LA  
DIRECCIÓN DE DESARROLLO HIDROELÉCTRICO**

**Julio 2024**

Elaborado por Gerencia de Control y Programación de Proyectos DDH  
**Líder en Energía Limpia**



**PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN HIDROELECTRICA ARTIBONITO (EL CORTE Y PEDRO SANTANA), PROVINCIA ELIAS PINA.**

**EJECUCION DE LA ETAPA 2 - FASE I  
CORRESPONDIENTE A ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL Y  
ESTUDIOS ELECTRICOS DE INTERCONEXION AL SENI**

**FICHA INFORMATIVA DEL PROYECTO**

<b>Contratista</b>	<b>Consortio Artibonito</b>
<b>Avance General</b>	<p>Concluida la Fase I Etapa 1, con la aprobación del Diseño Básico por parte de la EGEHID.</p> <p>En proceso de conformación de los técnicos que realizaran la revisión la Propuesta Económica del Proyecto, a ser designado por la EGEHID.</p> <p>Las Partes firman el Addendum No. 12 cuyo objetivo es la ejecución del Estudio de Impacto Ambiental y los Estudios Eléctricos de Interconexión al SENI.</p> <p>Realizada la segunda Vista Publica en fecha 26 de abril del 2024, con la presencia de autoridades locales, institucional y lugareños.</p> <p>En proceso de formalización de la entrega del informe del Estudio de Impacto Ambiental al Ministerio de Medio Ambiente.</p> <p>Emitido la Certificación de No Objeción al punto de interconexión del Proyecto en fecha 12 de julio 2024.</p>
<b>Monto Original del Proyecto, Adenda No.12 USD</b>	4,283,549.40
<b>Monto Pagado a la Fecha USD (incluido el avance)</b>	<b>3,947,159.00</b>

Elaborado por Gerencia de Control y Programación de Proyectos DDH  
**Líder en Energía Limpia**




## ANTECEDENTES:

Unos de los lineamientos del Estado Dominicano es el desarrollo de proyectos de generación eléctrica con energía renovable en cantidad suficiente y así disminuir los problemas de generación existente con combustibles fósiles los cuales están en continua alza en el mercado internacional, para esos fines se ha contratado a la empresa Queiroz Galvão, S. A, quien ejecutará la Ingeniería, Adquisición y Construcción del Proyecto Hidroeléctrico Artibonito, ubicado en la Provincia de Elia Piña al oeste de la República Dominicana.

Este problema de generación y al alza continua del Petróleo, motiva a la EGEHID dar priorización a la ejecución de este Proyecto, luego que le fuera asignado recursos en el presupuesto desde el año 2019, a los fines de que se puedan iniciar los Estudios contemplados en la Fase I de este contrato.

Para poder desembolsar los fondos previstos en el Presupuesto de la Nación, es requisito del Ministerio de Economía Planificación y Desarrollo (MEPyD), que los proyectos a ejecutar tengan asignados un Código del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP), según las normativas gubernativas actualizadas, por lo que la EGEHID preparó la documentación solicitada para la asignación del Código. La asignación del Código SNIP No. 14407 fue informada a la EGEHID mediante la carta CDEEE-IN-2019-016687 de fecha 23 de octubre de 2019.

Con la asignación del Código SNIP y la disponibilidad de recursos en el presupuesto de la nación, faculta a la EGEHID previa autorización del Poder Ejecutivo, ordenar al Contratista la ejecución de Los Estudios Básicos conforme se establece en los literales b), c), d) y e) del Artículo Primero, "Alcance" del Addendum No. 8 al Contrato para la Construcción de la Hidroeléctrica Artibonito.

Con estos requisitos cumplidos, se procede a retomar las reuniones entre Las Partes a los fines de permitir el inicio del Proyecto, discutiendo y analizando los alcances específicos de cada uno de los estudios, así como discutir y aprobar los cambios que se precisan para la ejecución de ciertos aspectos de la Fase I bajo el Addendum No. 8.

Elaborado por Gerencia de Control y Programación de Proyectos DDH  
**Líder en Energía Limpia**



---

## DESCRIPCIÓN DE LOS ESTUDIOS EJECUTADOS EN LA ETAPA 1 DE LA FASE I DEL PROYECTO

Estas rondas de discusiones y aclaraciones concluyeron que los trabajos a ejecutar en la FASE I, se dividirán en dos Etapa, debido a disponibilidad de recursos y a determinar la factibilidad del Proyecto.

Los Trabajos Ejecutados en la Etapa 1 de la Fase I, son los siguientes:

- Ejecución del levantamiento Aerofotogramétrico y topografía.
- Ejecución de sondeos y estudios geotécnicos, incluyendo logística de transporte hasta el sitio de sondeo.
- Elaboración del Diseño Básico

## DESCRIPCIÓN DE LOS ESTUDIOS EN PROCESO DE EJECUCION EN LA ETAPA 2 DE LA FASE I DEL PROYECTO

- Elaboración del Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto.
- Estudio para la definición del punto de interconexión de Las Líneas de interconexión con el SENI

Elaborado por Gerencia de Control y Programación de Proyectos DDH

**Líder en Energía Limpia**

