

EMPRESA DE GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA DOMINICANA

Plan Operativo Anual (POA) 2022

PERIODO ENERO-DICIEMBRE 2022

Lineamiento	OBJETIVO ESTRATEGICO	Plan de Acción	Monto	PROGRAMACION			EJECUTADO						Responsable	Dirección		
				Sem. 1	Sem. 2	Año 2022	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio			Sem. 1	Total 2022
	Construir nuevas centrales hidroeléctricas y repotenciar las existentes que sean factibles.	Minicentral Guayubín	RDS74,320,000.00	40%	60%	100%	5%	8%	12%	10%	15%	10%	60%	60%	Subdirector de Desarrollo Hidroeléctrico	DDH
	Construir nuevas centrales hidroeléctricas y repotenciar las existentes que sean factibles.	Minicentral Yacahueque, San Juan	RDS71,250,000.00	30%	70%	100%	10%	10%	12%	20%	28%	20%	100%	100%	Subdirector de Desarrollo Hidroeléctrico	DDH
	Construir nuevas centrales hidroeléctricas y repotenciar las existentes que sean factibles.	Minicentral Canal Jicome	RDS25,000,000.00	40%	60%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Subdirector de Desarrollo Hidroeléctrico	DDH
	Construir nuevas centrales hidroeléctricas y repotenciar las existentes que sean factibles.	Minicentral Canal Guayacanes	RDS25,000,000.00	40%	60%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Subdirector de Desarrollo Hidroeléctrico	DDH
	Construir nuevas centrales hidroeléctricas y repotenciar las existentes que sean factibles.	Proyecto hidroeléctrico Honde Valle - Los Jaiminez (Alto San Juan Modificado)	RDS25,000,000.00	35%	65%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Subdirector de Desarrollo Hidroeléctrico	DDH
	Construir nuevas centrales hidroeléctricas y repotenciar las existentes que sean factibles.	Proyecto Hidroeléctrico La Diferencia	RDS29,030,000.00	35%	65%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Subdirector de Desarrollo Hidroeléctrico	DDH
	Construir nuevas centrales hidroeléctricas y repotenciar las existentes que sean factibles.	Proyecto Hidroeléctrico Binacional Las Dos Bocas. (Confluencias ríos Artibonito-Macacias)	RDS25,000,000.00	40%	60%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Subdirector de Desarrollo Hidroeléctrico	DDH
	Eficientizar el uso del agua por cuenca y por central.	Modificación de la Obra de Toma Presa de Pinalito y manejo de los Sedimentos	RDS30,000,000.00	35%	65%	100%	5%	15%	20%	40%	10%	10%	100%	100%	Subdirector de Desarrollo Hidroeléctrico	DDH
	Eficientizar el uso del agua por cuenca y por central.	Proyecto Hidroeléctrico Hatillo 2 y Vertedero, Prov. Sánchez Ramírez (Cotui)	RDS118,897,757.77	40%	60%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Subdirector de Desarrollo Hidroeléctrico	DDH

1. Incrementar la Generación de Electricidad con Fuentes Renovables.

Eficientizar el uso del agua por cuenca y por central.	Túnel desvío presa Valdesia	RDS\$2,340,000.00	40%	60%	100%	12%	8%	25%	25%	10%	20%	100%	100%	Subdirector de Desarrollo Hidroeléctrico	DDH
Eficientizar el uso del agua por cuenca y por central.	Proyecto Presa de Gina	RDS\$68,000,000.00	40%	60%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Subdirector de Desarrollo Hidroeléctrico	DDH
Eficientizar el uso del agua por cuenca y por central.	Vertedero Presa Bao	RDS\$308,920,175.60	35%	65%	100%	6%	14%	10%	10%	10%	10%	60%	60%	Subdirector de Desarrollo Hidroeléctrico	DDH
Eficientizar el uso del agua por cuenca y por central.	Agro hidroeléctrica Joca y Agro hidroeléctrica Cajulito Prov. Elías Pina (Estudios)	RDS\$25,000,000.00	35%	65%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Subdirector de Desarrollo Hidroeléctrico	DDH
Eficientizar el uso del agua por cuenca y por central.	Adquisición de dos (2) Dragas para Limpieza de Embalse.	RDS\$75,600,000.00	40%	60%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Subdirector de Desarrollo Hidroeléctrico	DDH
Eficientizar el uso del agua por cuenca y por central.	Embalse C. H. Boba	RDS\$25,000,000.00	30%	70%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Subdirector de Desarrollo Hidroeléctrico	DDH
Eficientizar el uso del agua por cuenca y por central.	Proyecto Hidroeléctrico Las Placetas	RDS\$498,160,068.31	35%	65%	100%	15%	15%	25%	25%	10%	10%	100%	100%	Subdirector de Desarrollo Hidroeléctrico	DDH
Eficientizar el uso del agua por cuenca y por central.	Acumulación de Agua por Bombeo Camí-Guagüí	RDS\$25,000,000.00	40%	60%	100%	4%	6%	10%	5%	5%	10%	40%	40%	Subdirector de Desarrollo Hidroeléctrico	DDH
Eficientizar el uso del agua por cuenca y por central.	Proyecto de Construcción Presa Guayubín	RDS\$1,405,556,180.10	35%	65%	100%	10%	16%	14%	20%	20%	20%	100%	100%	Subdirector de Desarrollo Hidroeléctrico	DDH
Diversificar la matriz de generación de energía renovable.	<u>Proyecto Solar Fotovoltaico Brazo Derecho, Provincia Valverde.</u>	RDS\$27,327,385.01	100%	0%	100%	7%	13%	10%	8%	12%	11%	61%	61%	Departamento de Unidades Ejecutoras	Gerencia de Energía Renovable
Diversificar la matriz de generación de energía renovable.	Estudios y Diseños Proyecto Eólico Tierra Nueva, Provincia Independencia	RDS\$81,152,948.45	40%	60%	100%	0%	0%	2%	0%	0%	0%	2%	2%	Departamento de Unidades Ejecutoras / Departamento de Estudios Y Diseño	Gerencia de Energía Renovable
Diversificar la matriz de generación de energía renovable.	Estudios y Diseños Proyecto Solar Fotovoltaico Sabaneta, Provincia San Juan	RDS\$18,311,212.84	55%	45%	100%	0%	0%	0%	4%	4%	0%	8%	8%	Departamento de Unidades Ejecutoras / Departamento de Estudios Y Diseño	Gerencia de Energía Renovable
Diversificar la matriz de generación de energía renovable.	Estudios y Diseños Proyecto Solar Sabana Yéguá (flotante), Provincia San Juan	RDS\$10,000,000.00	35%	65%	100%	0%	0%	0%	0%	2%	0%	2%	2%	Departamento de Unidades Ejecutoras / Departamento de Estudios Y Diseño	Gerencia de Energía Renovable
Diversificar la matriz de generación de energía renovable.	Estudios y Diseños Proyecto Eólico Brazo Derecho, Provincia Valverde	RDS\$25,729,103.33	35%	65%	100%	0%	0%	1%	1%	0%	0%	2%	2%	Departamento de Unidades Ejecutoras / Departamento de Estudios Y Diseño	Gerencia de Energía Renovable
Diversificar la matriz de generación de energía renovable.	Proyecto eficiencia Energetica	RDS\$0.00	35%	65%	100%	0%	6%	1%	0%	4%	0%	11%	11%	Unidad de Energía Renovable	Gerencia de Energía Renovable

Diversificar la matriz de generación de energía renovable.	Levantamiento topografico para estudio de Hidrobombeo Sabana Yegua Solar , Azua,	RDS500,000.00	0%	100%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Unidad de Energia Renovante	Gerencia de Energia Renovable
Diversificar la matriz de generación de energía renovable.	Levantamiento topografico para estudio de Hidrobombeo Sabaneta Solar, San Juan	RDS500,000.00	0%	100%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Unidad de Energia Renovante	Gerencia de Energia Renovable
Diversificar la matriz de generación de energía renovable.	Estudios y Diseños Proyecto Solar Sabana yegua (Tierra), Provincia San Juan	RDS17,029,455.49	55%	45%	100%	0%	2%	2%	0%	4%	0%	8%	8%	Unidad de Energia Renovante	Gerencia de Energia Renovable	
Diversificar la matriz de generación de energía renovable.	Estudios, Diseño y Construcción Proyecto Solar Domingo Rodríguez, Provincia San Juan	RDS439,836,307.65	55%	45%	100%	0%	3%	0%	5%	0%	0%	8%	8%	Departamento de Unidades Ejecutoras / Departamento de Estudios Y Diseño	Gerencia de Energia Renovable	
Optimizar los procesos internos administrativos y operativos a fin de reducir sus tiempos de ejecución.	Elaboración de cronograma de visitas sin previo aviso de todas las Obras que se ejecutan en la Institución.	RDS632,164.00	45%	55%	100%	8%	12%	15%	15%	10%	10%	70%	70%	Gerente de Control, Sistemas y Procesos	Contraloría	
Optimizar los procesos internos administrativos y operativos a fin de reducir sus tiempos de ejecución.	Realizar informe mensual de todas las actividades realizadas en el área, que incluye la cantidad y monto de todos los expedientes de proyectos tramitados de anticipo, cubicaciones, retenidos, así como las visitas de fiscalizaciones sin previo aviso y por cubicación.	RDS25,000,000.00	50%	50%	100%	0%	5%	5%	5%	5%	5%	25%	25%	Gerente de Planificación Estratégica	Planificación	
Optimizar los procesos internos administrativos y operativos a fin de reducir sus tiempos de ejecución.	Revisión en gabinete de la solicitudes de pago de anticipo, cubicación de avance de obra, devolución del retenido como garantía de obra, verificando que dicha solicitud de pago haya sido considerada de acuerdo al avance físico y tangible de la obra, en el caso de las cubicaciones.	RDS25,000,000.00	50%	50%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Gerente de Planificación Estratégica	Planificación	
Optimizar los procesos internos administrativos y operativos a fin de reducir sus tiempos de ejecución.	Realizar informe mensual de todas las actividades realizadas en el área, que incluye la cantidad y monto de todos los expedientes de proyectos tramitados de anticipo, cubicaciones, retenidos, así como las visitas de fiscalizaciones sin previo aviso y por cubicación.	RDS0.00	50%	50%	100%	5%	5%	5%	5%	5%	0%	25%	25%	Gerente de Planificación Estratégica	Planificación	
Fortalecer el cumplimiento en el marco regulatorio para la aplicación de las leyes, normativas, políticas y procedimientos.	Elaboración de reporte mensual de solicitudes pagos de bienes y servicios a los fines de que se evalúen las erogaciones realizadas mes a mes	RDS194,000,000.00	50%	50%	100%	6%	10%	10%	10%	0%	0%	36%	36%	Gerente Jurídica	Jurídica	

2. Fortalecer la Gestión Operativa y Administrativa.

Fortalecer el cumplimiento en el marco regulatorio para la aplicación de las leyes, normativas, políticas y procedimientos.	Visita sin Previo Aviso y por cubicación, para fiscalización del progreso y la calidad de los trabajos, según las especificaciones técnicas del proyecto en el lugar del trabajo	RDS\$2,616,270.00	45%	55%	100%	7%	13%	20%	10%	10%	10%	10%	70%	70%	Subcontralor General	Contraloría
Fortalecer el cumplimiento en el marco regulatorio para la aplicación de las leyes, normativas, políticas y procedimientos.	Revisión en gabinete de la solicitudes de pago de anticipo, cubicación de avance de obra, devolución del retenido como garantía de obra, verificando que dicha solicitud de pago haya sido considerada de acuerdo al avance físico y tangible de la obra, en el caso de las cubicaciones.	RDS\$474,123.00	45%	55%	100%	2%	8%	25%	5%	20%	10%	10%	70%	70%	Subcontralor General	Contraloría
Fortalecer el cumplimiento en el marco regulatorio para la aplicación de las leyes, normativas, políticas y procedimientos.	Realizar informe mensual de todas las actividades realizadas en el área, que incluye la cantidad y monto de todos los expedientes de proyectos tramitados de anticipo, cubicaciones, retenidos, así como las visitas de fiscalizaciones sin previo aviso y por cubicación.	RDS\$316,082.00	50%	50%	100%	15%	15%	10%	10%	10%	10%	10%	70%	70%	Subcontralor General	Contraloría
Optimizar los procesos internos administrativos y operativos a fin de reducir sus tiempos de ejecución.	Elaboración de reporte mensual de solicitudes pagos de bienes y servicios a los fines de que se evalúen las erogaciones realizadas mes a mes	RDS\$300,000.00	50%	50%	100%	10%	15%	10%	15%	0%	0%	50%	50%	Subcontralor General	Contraloría	
Optimizar los procesos internos administrativos y operativos a fin de reducir sus tiempos de ejecución.	Identificación de los procedimientos y controles existentes en la empresa	RDS\$500,000.00	75%	25%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Gerente de Control, Sistemas y Procesos	Contraloría
Optimizar los procesos internos administrativos y operativos a fin de reducir sus tiempos de ejecución.	Realización de un cronograma de inspección sin previo aviso, de controles y procedimientos, a los fines de supervisar el cumplimiento de la normativa a nivel interno de la empresa	RDS\$300,000.00	70%	30%	100%	2%	5%	3%	0%	5%	5%	20%	20%	Gerente de Control, Sistemas y Procesos	Contraloría	
Optimizar los procesos internos administrativos y operativos a fin de reducir sus tiempos de ejecución.	Realización de notificaciones de control, a las áreas sobre las cuales podamos identificar que se este desviando algún procedimiento y/o control, el cual ponga en riesgo alguna de las actividades de la empresa	RDS\$450,000.00	50%	50%	100%	4%	16%	20%	10%	10%	10%	10%	70%	70%	Gerente de Control, Sistemas y Procesos	Contraloría

<p>Fortalecer el cumplimiento en el marco regulatorio para la aplicación de las leyes, normativas, políticas y procedimientos.</p>	<p>Revisión de las solicitudes de pago por bienes y servicios, a los fines de inspeccionar que los mismos hayan pasado los procedimientos requeridos en cada área y de forma posterior en caso de que aplique, tramitarlo a la dirección financiera para honrar dichos compromisos, en caso contrario realizar la devolución al área correspondiente.</p>	RDS500,000.00	50%	50%	100%	8%	10%	12%	10%	10%	20%	70%	70%	Subcontralor General	Contraloría
<p>Fortalecer el cumplimiento en el marco regulatorio para la aplicación de las leyes, normativas, políticas y procedimientos.</p>	<p>Realizar informe mensual sobre las fiscalizaciones realizadas a la adquisición de combustible por las diferentes centrales, por el riesgo que representan participamos en todas las entregas de combustible a los fines de verificar el cumplimiento de el debido proceso.</p>	RDS500,000.00	50%	50%	100%	14%	16%	10%	10%	10%	10%	70%	70%	Gerente de Fiscalización de Proyectos	Contraloría
<p>Optimizar los procesos internos administrativos y operativos a fin de reducir sus tiempos de ejecución.</p>	<p>Elaboración de una matriz de riesgo de actividades, con el objetivo de determinar los procedimientos con mayor riesgo, a los fines de que sean documentados y fortalecidos con los principios de control Interno</p>	RDS600,000.00	50%	50%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Gerente de Fiscalización de Proyectos	Contraloría
<p>Optimizar los procesos internos administrativos y operativos a fin de reducir sus tiempos de ejecución.</p>	<p>Elaboración de un cronograma, conforme a la matriz de riesgo, a los fines de calendarizar la creación de los procedimientos necesarios para la empresa, con el objetivo de disminuir el riesgo que representan una mala aplicación de los mismos.</p>	RDS400,000.00	50%	50%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Subcontralor General	Contraloría
<p>Optimizar los procesos internos administrativos y operativos a fin de reducir sus tiempos de ejecución.</p>	<p>Elaboración de un cronograma con el objetivo de actualizar cada 3 meses, los procedimientos que pide NOBACI, con el objetivo de aumentar la calificación de la empresa en cada corte y verificar la implementación y el cumplimiento de los procedimientos diseñados.</p>	RDS100,000.00	50%	50%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Subcontralor General	Contraloría
<p>Fortalecer el cumplimiento en el marco regulatorio para la aplicación de las leyes, normativas, políticas y procedimientos.</p>	<p>Elaboración de procedimientos que cumplan con la normativa NOBACI y a su vez con los controles internos de supervisión y segregación de funciones que requieren las mejores practicas</p>	RDS600,000.00	50%	50%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Gerente de Fiscalización de Proyectos	Contraloría
<p>Fortalecer el cumplimiento en el marco regulatorio para la aplicación de las leyes, normativas, políticas y procedimientos.</p>	<p>Participar la reunión anual de control interno, a los fines de escuchar las debilidades identificadas en las áreas a los fines de robustecer los procedimientos involucrados.</p>	RDS300,000.00	50%	50%	100%	0%	5%	15%	10%	10%	10%	50%	50%	Subcontralor General	Contraloría

	Fortalecer el cumplimiento en el marco regulatorio para la aplicación de las leyes, normativas, políticas y procedimientos.	Fortalecer los mecanismos de elaboración y revisión de informes financieros.	RDS800,000.00	50%	50%	100%	1%	1%	2%	2%	1%	1%	8%	8%	Subdirector Financiero	Servicios Financieros
	Optimizar los procesos internos administrativos y operativos a fin de reducir sus tiempos de ejecución.	Diseñar, implementar y monitorear un protocolo que garantice el cumplimiento con la gestión de calidad, las normas ambientales y la seguridad ocupacional.	RDS0.00	80%	20%	100%	5%	5%	5%	5%	10%	10%	40%	40%	Gerente de Calidad de Gestión	Planificación
	Fortalecer la implementación de las políticas de Valoración y Administración de Riesgos.	Diseñar e implementar un sistema de administración de riesgos operacionales.	RDS0.00	80%	20%	100%	0%	10%	20%	10%	10%	0%	50%	50%	Gerente de Calidad de Gestión	Planificación
	Implementar acciones tendientes a concretar el establecimiento de la Gobernanza de las TICs Basada en COBIT 5.	Actualización de tecnología de concentradores en las centrales.	RDS36,720,000.00	50%	50%	100%	0%	1%	1%	1%	1%	0%	4%	4%	Director de Tecnología	Tecnología
	Implementar acciones tendientes a concretar el establecimiento de la Gobernanza de las TICs Basada en COBIT 5.	Actualización de tecnología de equipos de medición del SCADA.	RDS31,015,000.00	25%	75%	100%	0%	2%	0%	0%	0%	0%	2%	2%	Director de Tecnología	Tecnología
	Implementar acciones tendientes a concretar el establecimiento de la Gobernanza de las TICs Basada en COBIT 5.	Actualización del código de conexión SIE-065-2020-MEM.	RDS2,000,000.00	50%	50%	100%	2%	2%	1%	1%	1%	1%	8%	8%	Director de Tecnología	Tecnología
	Implementar acciones tendientes a concretar el establecimiento de la Gobernanza de las TICs Basada en COBIT 5.	Colaboración (VoIP, Videoconferencia Y Telepresencia).	RDS64,000,000.00	50%	50%	100%	0%	1%	1%	0%	2%	0%	4%	4%	Director de Tecnología	Tecnología
	Implementar acciones tendientes a concretar el establecimiento de la Gobernanza de las TICs Basada en COBIT 5.	Consultoría para actualización y nuevos módulo al sistema SCADA Osi-Monarch.	RDS2,000,000.00	60%	40%	100%	0%	1%	2%	1%	1%	4%	9%	9%	Director de Tecnología	Tecnología
	Implementar acciones tendientes a concretar el establecimiento de la Gobernanza de las TICs Basada en COBIT 5.	Consultoría para realización de los estudios de factibilidad para la instalación de caudalímetros en las centrales hidroeléctricas.	RDS1,854,000.00	80%	20%	100%	0%	0%	0%	3%	3%	1%	7%	7%	Director de Tecnología	Tecnología
	Implementar acciones tendientes a concretar el establecimiento de la Gobernanza de las TICs Basada en COBIT 5.	Desarrollar un programa de minería de datos, bussiness Inteligent y administrar de manera integral los sistemas, subsistemas y base de datos existentes	RDS4,000,000.00	100%	0%	100%	0%	0%	0%	4%	10%	10%	24%	24%	Director de Tecnología	Tecnología
	Implementar acciones tendientes a concretar el establecimiento de la Gobernanza de las TICs Basada en COBIT 5.	Digitalización de las frecuencias de operación del sistema hidroeléctrico.	RDS85,000,000.00	100%	0%	100%	0%	0%	1%	3%	5%	0%	9%	9%	Director de Tecnología	Tecnología

3. Impulsar el Desarrollo Tecnológico y Digital.

Implementar acciones tendientes a concretar el establecimiento de la Gobernanza de las TICs Basada en COBIT 5.	Diseñar e implementar una estrategia de gobernanza y desarrollo de las tecnologías de la información.	RDS\$3,500,000.00	80%	20%	100%	1%	1%	2%	3%	2%	0%	9%	9%	Director de Tecnología	Tecnología
Optimizar el uso, control y administración de la data en la organización.	Implementación de la sala de crisis SCADA.	RDS\$15,000,000.00	100%	0%	100%	0%	5%	10%	5%	5%	5%	30%	30%	Director de Tecnología	Tecnología
Optimizar el uso, control y administración de la data en la organización.	Implementar un sistema de control de asistencia y acceso funcional en toda la empresa.	RDS\$6,450,000.00	70%	30%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Director de Tecnología	Tecnología
Implementar acciones tendientes a concretar el establecimiento de la Gobernanza de las TICs Basada en COBIT 5.	Infraestructura de TI.	RDS\$6,500,000.00	35%	65%	100%	0%	0%	1%	1%	1%	1%	4%	4%	Director de Tecnología	Tecnología
Optimizar el uso, control y administración de la data en la organización.	Infraestructura de red.	RDS\$80,000,000.00	50%	50%	100%	0%	1%	2%	1%	0%	0%	4%	4%	Director de Tecnología	Tecnología
Optimizar el uso, control y administración de la data en la organización.	Instalación de nuevos sensores de nivel de agua y, análisis y habilitación de las estaciones hidrometeorológicas.	RDS\$20,000,000.00	30%	70%	100%	1%	1%	1%	1%	0%	0%	4%	4%	Director de Tecnología	Tecnología
Optimizar el uso, control y administración de la data en la organización.	Monitoreo ambiental remoto de sitios centrales y repetidores.	RDS\$11,000,000.00	30%	70%	100%	0%	1%	1%	2%	0%	0%	4%	4%	Director de Tecnología	Tecnología
Optimizar el uso, control y administración de la data en la organización.	Promover los criterios de Ciberseguridad Informática con la implementación un sistema de seguridad de la información según la norma ISO 27001.	RDS\$11,221,500.00	100%	0%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Director de Tecnología	Tecnología
Optimizar el uso, control y administración de la data en la organización.	Proyecto de actualización y expansión de SAP.	RDS\$45,181,560.00	100%	0%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Director de Tecnología	Tecnología
Optimizar el uso, control y administración de la data en la organización.	Readecuación de torres de telecomunicación.	RDS\$36,540,000.00	30%	70%	100%	0%	3%	2%	2%	3%	0%	10%	10%	Director de Tecnología	Tecnología
Optimizar el uso, control y administración de la data en la organización.	Reestructuración de la DTT.	RDS\$4,000,000.00	100%	0%	100%	5%	5%	10%	10%	10%	20%	60%	60%	Director de Tecnología	Tecnología
Optimizar el uso, control y administración de la data en la organización.	Robustecer la plataforma de comunicación a nivel nacional.	RDS\$180,000,000.00	30%	70%	100%	1%	1%	3%	2%	0%	0%	7%	7%	Director de Tecnología	Tecnología
Optimizar el uso, control y administración de la data en la organización.	Seguridad de red.	RDS\$78,200,000.00	25%	75%	100%	0%	0%	1%	1%	1%	1%	4%	4%	Director de Tecnología	Tecnología

<p>Optimizar el uso, control y administración de la data en la organización.</p>	<p>Sistema de alimentación eléctrica múltiple para sitios centrales y repetidores.</p>	<p>RDS104,400,000.00</p>	<p>40%</p>	<p>60%</p>	<p>100%</p>	<p>0%</p>	<p>2%</p>	<p>2%</p>	<p>0%</p>	<p>0%</p>	<p>5%</p>	<p>9%</p>	<p>9%</p>	<p>Director de Tecnología</p>	<p>Tecnología</p>
<p>Promover e implementar el uso de herramientas tecnológicas que contribuyan a simplificar los procesos internos de la empresa y asegurar entornos de constante capacitación y mejora.</p>	<p>Desarrollar un plan de manejo de los recursos tecnológicos para la apoyar a todas las direcciones en la optimización de los procesos operativos y transaccionales críticos de EGEHID, iniciando con un plan integral para mejorar la eficiencia de los procesos vinculas al organismo coordinador para mitigar y minizar las perdidas relacionadas a la regulación de frecuencia primaria y secundaria conjuntamente con la Gerencia de Scada, Telemetria, comercializacion y Operaciones.</p>	<p>RDS104,400,000.00</p>	<p>40%</p>	<p>60%</p>	<p>100%</p>	<p>0%</p>	<p>0%</p>	<p>5%</p>	<p>10%</p>	<p>10%</p>	<p>10%</p>	<p>35%</p>	<p>35%</p>	<p>Director de Tecnología, Gerencia de Scada, Gerencia telemetria, Gerencia de Comercialización y Gerencia de Centro de Control Hidroeléctrico</p>	<p>Gestión Humana</p>
<p>Analizar y determinar las condiciones ambientales en las influencias de EGEHID, para preservar los Recursos Naturales</p>	<p>Inspeccion y Levantamiento de las condiciones Medioambientales de las Influencias de EGEHID</p>	<p>RDS385,000.00</p>	<p>40%</p>	<p>60%</p>	<p>100%</p>	<p>5%</p>	<p>5%</p>	<p>10%</p>	<p>10%</p>	<p>10%</p>	<p>10%</p>	<p>50%</p>	<p>50%</p>	<p>Gerente de Fomento Forestal</p>	<p>Medio Ambiente</p>
<p>Concienciar a los colaboradores de la empresa, así como a los comunitarios del entorno de las centrales, en la gestión y conservación ambiental.</p>	<p>Programa de Concienciación y Sencibilización Ambiental en EGEHID.</p>	<p>RDS11,800,000.00</p>	<p>60%</p>	<p>40%</p>	<p>100%</p>	<p>0%</p>	<p>2%</p>	<p>3%</p>	<p>5%</p>	<p>5%</p>	<p>10%</p>	<p>25%</p>	<p>25%</p>	<p>Gerente de Fomento Forestal</p>	<p>Medio Ambiente</p>
<p>Crear uno de los mejores fertilizantes económicos, mediante el proceso de eliminar y reciclar de una forma segura muchos tipos de residuos orgánicos biodegradables e insumos para la producción agrícola y la mezcla de sustrato para la producción de plantas en los viveros forestales de EGEHID, evitando así problemas de contaminación ambiental.</p>	<p>Producción de Abono Orgánico.</p>	<p>RDS732,000.00</p>	<p>100%</p>	<p>0%</p>	<p>100%</p>	<p>1%</p>	<p>4%</p>	<p>5%</p>	<p>5%</p>	<p>5%</p>	<p>5%</p>	<p>25%</p>	<p>25%</p>	<p>Directora de Gestión ambiental</p>	<p>Medio Ambiente</p>
<p>Reducir al mínimo los incendios forestales producidos durante el año.</p>	<p>Prevencion y Mitigacion de Incendios Forestales</p>	<p>RDS6,712,400.00</p>	<p>70%</p>	<p>30%</p>	<p>100%</p>	<p>0%</p>	<p>10%</p>	<p>20%</p>	<p>5%</p>	<p>5%</p>	<p>10%</p>	<p>50%</p>	<p>50%</p>	<p>Gerente de Fomento Forestal</p>	<p>Medio Ambiente</p>

4. Mejorar la Gestión Ambiental.

<p>Producir alevines de calidad con el objetivo de repoblar los envases y proporcional a las asociaciones de pescadores como parte de la política social de la empresa.</p>	<p>Proyecto Piscícola</p>	<p>RDS12,362,000.00</p>	<p>65%</p>	<p>35%</p>	<p>100%</p>	<p>0%</p>	<p>0%</p>	<p>0%</p>	<p>0%</p>	<p>0%</p>	<p>25%</p>	<p>25%</p>	<p>50%</p>	<p>50%</p>	<p>Encargado de Piscícola</p>	<p>Medio Ambiente</p>
<p>Concienciar a los colaboradores de la empresa, así como a los comunitarios del entorno de las centrales, en la gestión y conservación ambiental.</p>	<p>Talleres sobre Manejo y Clasificación de Desechos Sólidos</p>	<p>RDS956,000.00</p>	<p>30%</p>	<p>70%</p>	<p>100%</p>	<p>5%</p>	<p>5%</p>	<p>5%</p>	<p>5%</p>	<p>15%</p>	<p>15%</p>	<p>50%</p>	<p>50%</p>	<p>Gerente de Mitigación</p>	<p>Medio Ambiente</p>	
<p>Manejo y control de plagas y vectores de enfermedades en las centrales hidroeléctricas y comunidades aledañas</p>	<p>Manejo y Control de Fungicidas</p>	<p>RDS980,000.00</p>	<p>50%</p>	<p>50%</p>	<p>100%</p>	<p>5%</p>	<p>15%</p>	<p>10%</p>	<p>10%</p>	<p>10%</p>	<p>0%</p>	<p>50%</p>	<p>50%</p>	<p>Gerente de Fomento Forestal</p>	<p>Medio Ambiente</p>	
<p>Concienciar a los colaboradores de la empresa, así como a los comunitarios del entorno de las centrales, en la gestión y conservación ambiental.</p>	<p>Limpieza y Mantenimiento a Centrales Hidroeléctricas y Presas.</p>	<p>RDS110,000,000.00</p>	<p>100%</p>	<p>0%</p>	<p>100%</p>	<p>10%</p>	<p>15%</p>	<p>10%</p>	<p>15%</p>	<p>0%</p>	<p>0%</p>	<p>50%</p>	<p>50%</p>	<p>Gerente de Fomento Forestal</p>	<p>Medio Ambiente</p>	
<p>Recuperar y mantener la cobertura boscosa en las cuencas hidrográficas</p>	<p>Reforestación de Cuencas Hidrográficas</p>	<p>RDS59,278,000.00</p>	<p>60%</p>	<p>40%</p>	<p>100%</p>	<p>3%</p>	<p>7%</p>	<p>10%</p>	<p>10%</p>	<p>10%</p>	<p>10%</p>	<p>50%</p>	<p>50%</p>	<p>Gerente de Mitigación</p>	<p>Medio Ambiente</p>	
<p>Propiciar la disponibilidad de semillas certificadas por su origen y calidad. Además garantizar semillas forestales de buena calidad y cantidad para la producción de plantas en los viveros forestales de EGEHID</p>	<p>Creación de un Banco de Semillas Forestal y de Brigada de Recolección de Semilla</p>	<p>RDS3,500,000.00</p>	<p>60%</p>	<p>40%</p>	<p>100%</p>	<p>8%</p>	<p>12%</p>	<p>10%</p>	<p>10%</p>	<p>10%</p>	<p>0%</p>	<p>50%</p>	<p>50%</p>	<p>Gerente de Mitigación</p>	<p>Medio Ambiente</p>	
<p>Desarrollar el seguimiento a todos los proyectos con incidencia en la gestión ambiental.</p>	<p>PROYECTO ECOTURÍSTICO EN LA C.H. DE VALDESIA.</p>	<p>RDS79,198,827.49</p>	<p>45%</p>	<p>55%</p>	<p>100%</p>	<p>1%</p>	<p>1%</p>	<p>1%</p>	<p>1%</p>	<p>1%</p>	<p>1%</p>	<p>6%</p>	<p>6%</p>	<p>GERENTE DE EDIFICACIONES</p>	<p>MROC</p>	
<p>Desarrollar el seguimiento a todos los proyectos con incidencia en la gestión ambiental.</p>	<p>Solicitud de materiales para construcción de Viveros (Para 100,000 plantas anuales), al margen de viveros existentes en otras instituciones.</p>	<p>RDS2,070,929.71</p>	<p>30%</p>	<p>70%</p>	<p>100%</p>	<p>0%</p>	<p>0%</p>	<p>0%</p>	<p>3%</p>	<p>10%</p>	<p>10%</p>	<p>23%</p>	<p>23%</p>	<p>GERENTE DE EDIFICACIONES</p>	<p>MROC</p>	

Desarrollar el seguimiento a todos los proyectos con incidencia en la gestión ambiental.	Construcción de Mirador Recreativo en Contraembalse Lopez Angostura D.M. Baitoa	RDS2,269,428.90	40%	60%	100%	3%	5%	5%	5%	5%	0%	23%	23%	GERENTE DE EDIFICACIONES	MROC
Desarrollar el seguimiento a todos los proyectos con incidencia en la gestión ambiental.	Construcción de Mirador Turístico en la Junta Municipal Taveras	RDS2,496,371.79	100%	0%	100%	0%	5%	8%	5%	5%	0%	23%	23%	GERENTE DE EDIFICACIONES	MROC
Desarrollar el seguimiento a todos los proyectos con incidencia en la gestión ambiental.	Solicitud de materiales para construcción de Viveros (Para 100,000 plantas anuales), al margen de viveros existentes en otras instituciones.		60%	40%	100%							0%		GERENTE DE EDIFICACIONES	MROC
Expandir la gestión social con grupos de interés/organismos relacionados.	Elaborar y aplicar políticas y procedimientos de Gestión Social de acuerdo a los estándares internacionales (ISO 26000).	RDS440,000.00	50%	50%	100%	7%	10%	10%	10%	10%	20%	67%	67%	Gerente de Control Sistemas y Procesos	Bienestar y Asistencia Social
Expandir la gestión social con grupos de interés/organismos relacionados.	Desarrollar los programas integrales de responsabilidad social en línea con la Estrategia Nacional de Desarrollo y los Objetivos de Desarrollo Sostenible.	RDS23,500,000.00	50%	50%	100%	10%	10%	10%	10%	10%	20%	70%	70%	Gerencia de Bienestar y Asistencia Social	Bienestar y Asistencia Social
Ampliar las iniciativas de mejora de calidad de vida a las comunidades en el ámbito de salud y vivienda de acuerdo a la Estrategia Nacional de Desarrollo.	REPARACION, REMODELACION Y CONSTRUCCION DE AREA EN IGLESIA CATOLICA SANTA LUCIA, UBICADA ENTRE CALLE 19 DE MARZO Y PARQUE RECREATIVO EN EL MUNICIPIO DE LAS MATAS DE FARFAN, PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA, R.D	RDS4,221,317.72	35%	65%	100%	14%	15%	20%	20%	10%	10%	89%	89%	GERENTE DE EDIFICACIONES	MROC
Ampliar las iniciativas de mejora de calidad de vida a las comunidades en el ámbito de salud y vivienda de acuerdo a la Estrategia Nacional de Desarrollo.	REHABILITACIÓN CUERPO DE BOMBEROS.	RDS1,523,772.66	35%	65%	100%	0%	0%	0%	0%	6%	10%	16%	16%	GERENTE DE EDIFICACIONES	MROC
Ampliar las iniciativas de mejora de calidad de vida a las comunidades en el ámbito de salud y vivienda de acuerdo a la Estrategia Nacional de Desarrollo.	REHABILITACIÓN IGLESIA EVANGÉLICA EN BARRIO CAÑADA HONDA.	RDS1,287,047.49	45%	55%	100%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	6%	6%	GERENTE DE EDIFICACIONES	MROC
Ampliar las iniciativas de mejora de calidad de vida a las comunidades en el ámbito de salud y vivienda de acuerdo a la Estrategia Nacional de Desarrollo.	REMODELACIÓN PARROQUIA SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS, UBICADA EN EL CRUCE DE CAMBITA. .	RDS5,681,338.83	30%	70%	100%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	6%	6%	GERENTE DE EDIFICACIONES	MROC

Ampliar las iniciativas de mejora de calidad de vida a las comunidades en el ámbito de salud y vivienda de acuerdo a la Estrategia Nacional de Desarrollo.	IGLESIA SANTA RITA, INGENIO NUEVO,	RDS1,269,254.24	50%	50%	100%	0%	1%	1%	1%	1%	2%	6%	6%	GERENTE DE EDIFICACIONES	MROC
Ampliar las iniciativas de mejora de calidad de vida a las comunidades en el ámbito de salud y vivienda de acuerdo a la Estrategia Nacional de Desarrollo.	Rehabilitación de parque deportivo Las Placetas	RDS11,388,738.52	60%	40%	100%	5%	5%	5%	5%	3%	0%	23%	23%	GERENTE DE EDIFICACIONES	MROC
Ampliar las iniciativas de mejora de calidad de vida a las comunidades en el ámbito de salud y vivienda de acuerdo a la Estrategia Nacional de Desarrollo.	Construcción de aceras y contenes El Rubio	RDS3,556,476.62	60%	40%	100%	0%	5%	5%	5%	5%	3%	23%	23%	GERENTE DE PROYECTOS ESPECIALES	MROC
Ampliar las iniciativas de mejora de calidad de vida a las comunidades en el ámbito de salud y vivienda de acuerdo a la Estrategia Nacional de Desarrollo.	Construcción de aceras y contenes La Cuesta	RDS3,378,652.79	60%	40%	100%	1%	2%	5%	5%	5%	5%	23%	23%	GERENTE DE EDIFICACIONES	MROC
Ampliar las iniciativas de mejora de calidad de vida a las comunidades en el ámbito de salud y vivienda de acuerdo a la Estrategia Nacional de Desarrollo.	Construcción de aceras y contenes Las Placeta	RDS3,865,178.79	50%	50%	100%	1%	1%	1%	5%	10%	5%	23%	23%	GERENTE DE EDIFICACIONES	MROC
Ampliar las iniciativas de mejora de calidad de vida a las comunidades en el ámbito de salud y vivienda de acuerdo a la Estrategia Nacional de Desarrollo.	Construcción Centro de Atención Primaria en Las Placetas	RDS7,074,680.60	50%	50%	100%	1%	1%	1%	10%	10%	0%	23%	23%	GERENTE DE EDIFICACIONES	MROC
Ampliar las iniciativas de mejora de calidad de vida a las comunidades en el ámbito de salud y vivienda de acuerdo a la Estrategia Nacional de Desarrollo.	Construcción de cuartel policial en Sabana Iglesia	RDS9,536,024.57	55%	45%	100%	1%	1%	1%	10%	10%	0%	23%	23%	GERENTE DE EDIFICACIONES	MROC

Ampliar las iniciativas de mejora de calidad de vida a las comunidades en el ámbito de salud y vivienda de acuerdo a la Estrategia Nacional de Desarrollo.	Construcción de Cancha Municipal en Sabana Iglesia	RDS3,040,102.37	40%	60%	100%	5%	5%	5%	5%	1%	2%	23%	23%	GERENTE DE EDIFICACIONES	MROC
Ampliar las iniciativas de mejora de calidad de vida a las comunidades en el ámbito de salud y vivienda de acuerdo a la Estrategia Nacional de Desarrollo.	Construcción de aceras y contenes Sabana Iglesia	RDS3,325,305.64	40%	60%	100%	1%	2%	5%	5%	5%	5%	23%	23%	GERENTE DE EDIFICACIONES	MROC
Ampliar las iniciativas de mejora de calidad de vida a las comunidades en el ámbito de salud y vivienda de acuerdo a la Estrategia Nacional de Desarrollo.	Construcción de Funeraria en Caimito	RDS6,823,990.13	60%	40%	100%	0%	3%	5%	5%	5%	5%	23%	23%	GERENTE DE EDIFICACIONES	MROC
Ampliar las iniciativas de mejora de calidad de vida a las comunidades en el ámbito de salud y vivienda de acuerdo a la Estrategia Nacional de Desarrollo.	Construcción de Salon Comunal en Juncalito	RDS4,231,589.82	50%	50%	100%	0%	0%	0%	0%	10%	13%	23%	23%	GERENTE DE EDIFICACIONES	MROC
Ampliar las iniciativas de mejora de calidad de vida a las comunidades en el ámbito de salud y vivienda de acuerdo a la Estrategia Nacional de Desarrollo.	Remozamiento del Edificio de Oficinas Gubernamentales de SAJOMA. (Educación, Junta Municipal Electoral, Defensa Civil y Oficialía Civil)	RDS3,796,704.46	50%	50%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	GERENTE DE EDIFICACIONES	MROC
Ampliar las iniciativas de mejora de calidad de vida a las comunidades en el ámbito de salud y vivienda de acuerdo a la Estrategia Nacional de Desarrollo.	Rehabilitación del Juzgado de Paz de Jánicó	RDS2,416,084.66	35%	65%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	GERENTE DE EDIFICACIONES	MROC
Ampliar las iniciativas de mejora de calidad de vida a las comunidades en el ámbito de salud y vivienda de acuerdo a la Estrategia Nacional de Desarrollo.	Construcción Cuartel Municipal de Jánicó	RDS5,522,479.22	60%	40%	100%	1%	2%	5%	5%	5%	5%	23%	23%	GERENTE DE EDIFICACIONES	MROC
Ampliar las iniciativas de mejora de calidad de vida a las comunidades en el ámbito de salud y vivienda de acuerdo a la Estrategia Nacional de Desarrollo.	Construcción de un Play de Béisbol para El Caimito	RDS7,593,408.93	60%	40%	100%	0%	0%	3%	10%	5%	5%	23%	23%	GERENTE DE EDIFICACIONES	MROC

Ampliar las iniciativas de mejora de calidad de vida a las comunidades en el ámbito de salud y vivienda de acuerdo a la Estrategia Nacional de Desarrollo.	Proyecto Turístico para Sabana Iglesia	RDS37,967,044.64	40%	60%	100%	1%	1%	1%	0%	10%	10%	23%	23%	GERENTE DE EDIFICACIONES	MROC
Ampliar las iniciativas de mejora de calidad de vida a las comunidades en el ámbito de salud y vivienda de acuerdo a la Estrategia Nacional de Desarrollo.	Construcción de Dispensario Medico en Mata Grande	RDS6,903,099.03	40%	60%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	GERENTE DE EDIFICACIONES	MROC
Ampliar las iniciativas de mejora de calidad de vida a las comunidades en el ámbito de salud y vivienda de acuerdo a la Estrategia Nacional de Desarrollo.	Construcción de un Cuartel para la Policía Nacional	RDS5,522,479.22	60%	40%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	GERENTE DE EDIFICACIONES	MROC
Ampliar las iniciativas de mejora de calidad de vida a las comunidades en el ámbito de salud y vivienda de acuerdo a la Estrategia Nacional de Desarrollo.	Construcción Alcaldía Municipal En Juan De Herrera, Provincia San Juan De La Maguana, R.D.	RDS1,397,462.17	100%	0%	100%	10%	10%	20%	20%	20%	19%	99%	99%	GERENTE DE EDIFICACIONES	MROC
Ampliar las iniciativas de mejora de calidad de vida a las comunidades en el ámbito de salud y vivienda de acuerdo a la Estrategia Nacional de Desarrollo.	Construcción Iglesia De Perpetuo Socorro En Las Matas De Farfán, Provincia San Juan De La Maguana, R.D.	RDS942,655.92	100%	0%	100%	5%	5%	10%	10%	20%	37%	87%	87%	GERENTE DE EDIFICACIONES	MROC
Ampliar las iniciativas de mejora de calidad de vida a las comunidades en el ámbito de salud y vivienda de acuerdo a la Estrategia Nacional de Desarrollo.	Proyecto Construcción Destacamento Policial, En El Municipio De Cambita, .	RDS1,866,549.91	70%	30%	100%	10%	19%	10%	10%	20%	10%	79%	79%	GERENTE DE EDIFICACIONES	MROC
Ampliar las iniciativas de mejora de calidad de vida a las comunidades en el ámbito de salud y vivienda de acuerdo a la Estrategia Nacional de Desarrollo.	Proyecto Construcción Cancha Deportiva, Ingenio Nuevo, R.D.	RDS1,255,341.36	70%	30%	100%	5%	5%	10%	10%	5%	7%	42%	42%	GERENTE DE EDIFICACIONES	MROC
Ampliar las iniciativas de mejora de calidad de vida a las comunidades en el ámbito de salud y vivienda de acuerdo a la Estrategia Nacional de Desarrollo.	Proyecto Construcción De Funeraria, Najayo Arriba,	RDS2,096,899.13	100%	0%	100%	1%	1%	1%	10%	10%	0%	23%	23%	GERENTE DE EDIFICACIONES	MROC

Ampliar las iniciativas de mejora de calidad de vida a las comunidades en el ámbito de salud y vivienda de acuerdo a la Estrategia Nacional de Desarrollo.	Proyecto Reparación Del Centro Medico Del Primer Nivel Las Palmitas,	RDS\$75,764.56	80%	20%	100%	0%	10%	10%	10%	10%	2%	42%	42%	GERENTE DE EDIFICACIONES	MROC
Ampliar las iniciativas de mejora de calidad de vida a las comunidades en el ámbito de salud y vivienda de acuerdo a la Estrategia Nacional de Desarrollo.	Terminación De La Asociación De Estudiantes De Cambita,	RDS\$937,964.30	80%	20%	100%	0%	8%	10%	10%	10%	10%	48%	48%	GERENTE DE EDIFICACIONES	MROC
Ampliar las iniciativas de mejora de calidad de vida a las comunidades en el ámbito de salud y vivienda de acuerdo a la Estrategia Nacional de Desarrollo.	Construcción Destacamento Militar Matancitas, María Trinidad Sánchez.	RDS\$988,986.62	100%	0%	100%	0%	1%	1%	1%	10%	10%	23%	23%	GERENTE DE EDIFICACIONES	MROC
Ampliar las iniciativas de mejora de calidad de vida a las comunidades en el ámbito de salud y vivienda de acuerdo a la Estrategia Nacional de Desarrollo.	Remozamiento General De Casa Club Y Construcción De Varias Estructuras En Area Exterior, Jarabacoa.	RDS\$5,177,324.27	100%	0%	100%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	6%	6%	GERENTE DE EDIFICACIONES	MROC
Ampliar las iniciativas de mejora de calidad de vida a las comunidades en el ámbito de salud y vivienda de acuerdo a la Estrategia Nacional de Desarrollo.	Construcciones Varias En La Central El Salto De Constanza.	RDS\$1,380,619.81	100%	0%	100%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	6%	6%	GERENTE DE EDIFICACIONES	MROC
Ampliar las iniciativas de mejora de calidad de vida a las comunidades en el ámbito de salud y vivienda de acuerdo a la Estrategia Nacional de Desarrollo.	Construcción Destacamento Militar El Valle, Prov. Santa Barbara De Samana.	RDS\$988,986.62	60%	40%	100%	0%	1%	5%	5%	5%	0%	16%	16%	GERENTE DE EDIFICACIONES	MROC
Ampliar las iniciativas de mejora de calidad de vida a las comunidades en el ámbito de salud y vivienda de acuerdo a la Estrategia Nacional de Desarrollo.	Construcción Destacamento Militar En Cabrera, María Trinidad Sánchez.	RDS\$988,986.62	60%	40%	100%	0%	0%	0%	6%	5%	5%	16%	16%	GERENTE DE EDIFICACIONES	MROC
Ampliar las iniciativas de mejora de calidad de vida a las comunidades en el ámbito de salud y vivienda de acuerdo a la Estrategia Nacional de Desarrollo.	Construcción Club Sol Naciente Sainagua,	RDS\$7,248,253.98	100%	0%	100%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	6%	6%	GERENTE DE EDIFICACIONES	MROC

Ampliar las iniciativas de mejora de calidad de vida a las comunidades en el ámbito de salud y vivienda de acuerdo a la Estrategia Nacional de Desarrollo.	Reconstrucción Centro Comunal Cambita Sterling	RDS\$1,131,363.14	100%	0%	100%	1%	2%	5%	5%	5%	5%	23%	23%	GERENTE DE EDIFICACIONES	MROC
Ampliar las iniciativas de mejora de calidad de vida a las comunidades en el ámbito de salud y vivienda de acuerdo a la Estrategia Nacional de Desarrollo.	Construcción Centro Comunal Barrio La Altagracia	RDS\$4,231,589.82	80%	20%	100%	2%	5%	5%	10%	10%	10%	42%	42%	GERENTE DE EDIFICACIONES	MROC
Ampliar las iniciativas de mejora de calidad de vida a las comunidades en el ámbito de salud y vivienda de acuerdo a la Estrategia Nacional de Desarrollo.	Construcción de aceras y contenes en Cañada Honda	RDS\$2,276,145.04	100%	0%	100%	2%	5%	5%	10%	10%	10%	42%	42%	GERENTE DE EDIFICACIONES	MROC
Ampliar las iniciativas de mejora de calidad de vida a las comunidades en el ámbito de salud y vivienda de acuerdo a la Estrategia Nacional de Desarrollo.	Construcción de aceras y contenes en el Sector Peña Gomez II	RDS\$2,434,419.29	70%	30%	100%	1%	1%	1%	5%	10%	5%	23%	23%	GERENTE DE EDIFICACIONES	MROC
Ampliar las iniciativas de mejora de calidad de vida a las comunidades en el ámbito de salud y vivienda de acuerdo a la Estrategia Nacional de Desarrollo.	Construcción de aceras y contenes Cambita	RDS\$2,152,662.40	100%	0%	100%	5%	5%	5%	5%	10%	12%	42%	42%	GERENTE DE EDIFICACIONES	MROC
Ampliar las iniciativas de mejora de calidad de vida a las comunidades en el ámbito de salud y vivienda de acuerdo a la Estrategia Nacional de Desarrollo.	Construcción de aceras y contenes San Cristobal	RDS\$2,311,709.80	100%	0%	100%	5%	5%	5%	5%	10%	12%	42%	42%	GERENTE DE EDIFICACIONES	MROC
Ampliar las iniciativas de mejora de calidad de vida a las comunidades en el ámbito de salud y vivienda de acuerdo a la Estrategia Nacional de Desarrollo.	Construcción Unidad de Atención Primaria de la Plena	RDS\$6,025,409.55	70%	30%	100%	0%	0%	1%	1%	1%	20%	23%	23%	GERENTE DE EDIFICACIONES	MROC
Ampliar las iniciativas de mejora de calidad de vida a las comunidades en el ámbito de salud y vivienda de acuerdo a la Estrategia Nacional de Desarrollo.	Construcción Cancha Deportiva Sabanita Caliente Municipio Bani	RDS\$3,040,102.37	100%	0%	100%	0%	1%	1%	1%	10%	10%	23%	23%	GERENTE DE EDIFICACIONES	MROC

Ampliar las iniciativas de mejora de calidad de vida a las comunidades en el ámbito de salud y vivienda de acuerdo a la Estrategia Nacional de Desarrollo.	Construccion Centro Comunal Rio Arriba	RDS2,885,824.55	100%	0%	100%	0%	5%	5%	5%	5%	3%	23%	23%	GERENTE DE EDIFICACIONES	MROC
Ampliar las iniciativas de mejora de calidad de vida a las comunidades en el ámbito de salud y vivienda de acuerdo a la Estrategia Nacional de Desarrollo.	Construcción de Destacamento Policial de Santana	RDS10,012,825.80	50%	50%	100%	0%	3%	5%	5%	5%	5%	23%	23%	GERENTE DE EDIFICACIONES	MROC
Ampliar las iniciativas de mejora de calidad de vida a las comunidades en el ámbito de salud y vivienda de acuerdo a la Estrategia Nacional de Desarrollo.	Construcción de Play de Beisbol Municipio Bani, Provincia Peravia	RDS6,621,680.62	50%	50%	100%	0%	3%	5%	5%	5%	5%	23%	23%	GERENTE DE EDIFICACIONES	MROC
Ampliar las iniciativas de mejora de calidad de vida a las comunidades en el ámbito de salud y vivienda de acuerdo a la Estrategia Nacional de Desarrollo.	Construcción de Centro Comunal Barrio Washington	RDS2,885,824.55	50%	50%	100%	1%	2%	5%	5%	5%	5%	23%	23%	GERENTE DE EDIFICACIONES	MROC
Ampliar las iniciativas de mejora de calidad de vida a las comunidades en el ámbito de salud y vivienda de acuerdo a la Estrategia Nacional de Desarrollo.	Construcción de aceras y contenes Sabanita Caliente	RDS2,056,442.71	50%	50%	100%	5%	5%	5%	5%	1%	2%	23%	23%	GERENTE DE EDIFICACIONES	MROC
Ampliar las iniciativas de mejora de calidad de vida a las comunidades en el ámbito de salud y vivienda de acuerdo a la Estrategia Nacional de Desarrollo.	Construcción Cuartel Policial en Rancho Arriba	RDS9,536,024.57	50%	50%	100%	0%	1%	1%	1%	10%	10%	23%	23%	GERENTE DE EDIFICACIONES	MROC
Ampliar las iniciativas de mejora de calidad de vida a las comunidades en el ámbito de salud y vivienda de acuerdo a la Estrategia Nacional de Desarrollo.	Construcción Funeraria La Cienaga	RDS7,642,868.94	30%	70%	100%	5%	5%	5%	5%	2%	1%	23%	23%	GERENTE DE EDIFICACIONES	MROC
Ampliar las iniciativas de mejora de calidad de vida a las comunidades en el ámbito de salud y vivienda de acuerdo a la Estrategia Nacional de Desarrollo.	Construcción Funeraria Rancho Arriba	RDS6,823,990.13	100%	0%	100%	1%	2%	5%	5%	3%	7%	23%	23%	GERENTE DE EDIFICACIONES	MROC

Ampliar las iniciativas de mejora de calidad de vida a las comunidades en el ámbito de salud y vivienda de acuerdo a la Estrategia Nacional de Desarrollo.	Reparación Estadio de Beisbol provincia San Jose de Ocoa	RDS5,772,095.28	100%	0%	100%	1%	5%	5%	2%	3%	7%	23%	23%	GERENTE DE EDIFICACIONES	MROC
Ampliar las iniciativas de mejora de calidad de vida a las comunidades en el ámbito de salud y vivienda de acuerdo a la Estrategia Nacional de Desarrollo.	Construccion Cuartel Policial en DM Guanito	RDS9,536,024.57	30%	70%	100%	0%	1%	1%	1%	10%	10%	23%	23%	GERENTE DE EDIFICACIONES	MROC
Ampliar las iniciativas de mejora de calidad de vida a las comunidades en el ámbito de salud y vivienda de acuerdo a la Estrategia Nacional de Desarrollo.	Construcción de Cancha en Comunidad Los Montacitos, DM Arroyo Cano	RDS2,056,442.71	30%	70%	100%	2%	8%	5%	5%	1%	2%	23%	23%	GERENTE DE EDIFICACIONES	MROC
Ampliar las iniciativas de mejora de calidad de vida a las comunidades en el ámbito de salud y vivienda de acuerdo a la Estrategia Nacional de Desarrollo.	Construccion Cuartel Policial en DM Matayaya	RDS9,536,024.57	50%	50%	100%	5%	5%	10%	10%	10%	2%	42%	42%	GERENTE DE EDIFICACIONES	MROC
Ampliar las iniciativas de mejora de calidad de vida a las comunidades en el ámbito de salud y vivienda de acuerdo a la Estrategia Nacional de Desarrollo.	Rehabilitación de obras Civiles y construcción de un almacen.	RDS1,325,395.01	50%	50%	100%	2%	2%	6%	5%	5%	3%	23%	23%	GERENTE DE EDIFICACIONES	MROC
Ampliar las iniciativas de mejora de calidad de vida a las comunidades en el ámbito de salud y vivienda de acuerdo a la Estrategia Nacional de Desarrollo.	Rehabilitación cancha en Sabaneta	RDS2,761,239.61	50%	50%	100%	2%	2%	3%	5%	5%	6%	23%	23%	GERENTE DE EDIFICACIONES	MROC
Ampliar las iniciativas de mejora de calidad de vida a las comunidades en el ámbito de salud y vivienda de acuerdo a la Estrategia Nacional de Desarrollo.	Construcción de aceras y contenes sabaneta	RDS1,747,976.31	50%	50%	100%	2%	2%	3%	5%	5%	6%	23%	23%	GERENTE DE EDIFICACIONES	MROC
Ampliar las iniciativas de mejora de calidad de vida a las comunidades en el ámbito de salud y vivienda de acuerdo a la Estrategia Nacional de Desarrollo.	Construcción Cancha Deportiva Magueyal	RDS3,040,102.37	50%	50%	100%	0%	1%	1%	1%	10%	10%	23%	23%	GERENTE DE EDIFICACIONES	MROC

5. Fortalecer la Gestión Social.

Ampliar las iniciativas de mejora de calidad de vida a las comunidades en el ámbito de salud y vivienda de acuerdo a la Estrategia Nacional de Desarrollo.	Construcción de Play de Beisbol, CH Magueyál	RDS6,621,680.62	50%	50%	100%	6%	4%	5%	5%	3%	0%	23%	23%	GERENTE DE EDIFICACIONES	MROC
Ampliar las iniciativas de mejora de calidad de vida a las comunidades en el ámbito de salud y vivienda de acuerdo a la Estrategia Nacional de Desarrollo.	Construcción de Centro de Atención Primaria Municipio Magueyál	RDS2,827,295.20	100%	0%	100%	4%	6%	5%	5%	3%	0%	23%	23%	GERENTE DE EDIFICACIONES	MROC
Ampliar las iniciativas de mejora de calidad de vida a las comunidades en el ámbito de salud y vivienda de acuerdo a la Estrategia Nacional de Desarrollo.	Construcción Destacamento Militar Caracoles	RDS3,239,122.35	100%	0%	100%	3%	7%	10%	5%	2%	15%	42%	42%	GERENTE DE EDIFICACIONES	MROC
Ampliar las iniciativas de mejora de calidad de vida a las comunidades en el ámbito de salud y vivienda de acuerdo a la Estrategia Nacional de Desarrollo.	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES, HATO NUEVO, PROVINCIA DE AZUA. (CENTRO DE ATENCION PRIMARIA MAGUEYAL).	RDS2,506,902.41	35%	65%	100%	2%	8%	5%	5%	2%	1%	23%	23%	GERENTE DE EDIFICACIONES	MROC
Ampliar las iniciativas de mejora de calidad de vida a las comunidades en el ámbito de salud y vivienda de acuerdo a la Estrategia Nacional de Desarrollo.	CONSTRUCCIÓN DESTACAMENTO POLICIAL, PROVINCIA AZUA.	RDS8,000,000.00	40%	60%	100%	1%	2%	5%	5%	5%	5%	23%	23%	GERENTE DE EDIFICACIONES	MROC
Ampliar las iniciativas de mejora de calidad de vida a las comunidades en el ámbito de salud y vivienda de acuerdo a la Estrategia Nacional de Desarrollo.	REMODELACIÓN DEL PLAY DE BASEBALL LA ESTANCIA, DM QUITA SUEÑO, MUNICIPIO QUITA SUEÑO, PROVINCIA SÁNCHEZ RAMÍREZ.	RDS10,248,557.32	30%	70%	100%	0%	3%	5%	5%	5%	5%	23%	23%	GERENTE DE EDIFICACIONES	MROC
Ampliar las iniciativas de mejora de calidad de vida a las comunidades en el ámbito de salud y vivienda de acuerdo a la Estrategia Nacional de Desarrollo.	CONSTRUCCION DE PARQUE EN BARRIO EL BLANCO, MUNICIPIO LAS YAYAS, PROVINCIA DE AZUA.	RDS5,401,229.03	100%	0%	100%	2%	8%	5%	5%	2%	1%	23%	23%	GERENTE DE EDIFICACIONES	MROC
Ampliar las iniciativas de mejora de calidad de vida a las comunidades en el ámbito de salud y vivienda de acuerdo a la Estrategia Nacional de Desarrollo.	Construcción de Centro de Atención Primaria Las Yayas de Viajama	RDS2,774,437.44	60%	40%	100%	0%	1%	1%	1%	10%	10%	23%	23%	GERENTE DE EDIFICACIONES	MROC

Ampliar las iniciativas de mejora de calidad de vida a las comunidades en el ámbito de salud y vivienda de acuerdo a la Estrategia Nacional de Desarrollo.	Construcción de Centro de Atención Primaria municipio Tabara Abajo	RDS2,811,595.09	100%	0%	100%	1%	1%	5%	5%	5%	6%	23%	23%	GERENTE DE EDIFICACIONES	MROC
Ampliar las iniciativas de mejora de calidad de vida a las comunidades en el ámbito de salud y vivienda de acuerdo a la Estrategia Nacional de Desarrollo.	Construcción de aceras y contenes municipio Las Yayas de Magueyal	RDS2,041,981.03	60%	40%	100%	1%	1%	1%	5%	5%	10%	23%	23%	GERENTE DE EDIFICACIONES	MROC
Ampliar las iniciativas de mejora de calidad de vida a las comunidades en el ámbito de salud y vivienda de acuerdo a la Estrategia Nacional de Desarrollo.	CONSTRUCCIÓN VERJA PERIMETRAL CEMENTERIO, DISTRITO MUNICIPAL DE VILLARPANDO, PROVINCIA DE AZUA. (SUSTITUCIÓN TERMINACIÓN DE CANCHA VILLARPANDO)	RDS5,522,479.22	50%	50%	100%	5%	5%	5%	5%	10%	12%	42%	42%	GERENTE DE EDIFICACIONES	MROC
Ampliar las iniciativas de mejora de calidad de vida a las comunidades en el ámbito de salud y vivienda de acuerdo a la Estrategia Nacional de Desarrollo.	Construccion de Obra Comunitaria Play del Barrio San Jose, Municipio Duverge, Provincia Independencia.	RDS10,191,581.95	100%	0%	100%	1%	1%	1%	5%	5%	10%	23%	23%	GERENTE DE EDIFICACIONES	MROC
Ampliar las iniciativas de mejora de calidad de vida a las comunidades en el ámbito de salud y vivienda de acuerdo a la Estrategia Nacional de Desarrollo.	Reconstruccion Camino Vecinal las El Guineo, Las 3 Veredas. C.H. Jigüey	RDS14,586,178.83	30%	70%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	GERENTE DE PROYECTOS ESPECIALES	OC
Ampliar las iniciativas de mejora de calidad de vida a las comunidades en el ámbito de salud y vivienda de acuerdo a la Estrategia Nacional de Desarrollo.	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES, MUNICIPIO DUVERGÉ, PROVINCIA INDEPENDENCIA.	RDS2,552,476.29	100%	0%	100%	1%	1%	1%	2%	3%	15%	23%	23%	GERENTE DE PROYECTOS ESPECIALES	MROC
Ampliar las iniciativas de mejora de calidad de vida a las comunidades en el ámbito de salud y vivienda de acuerdo a la Estrategia Nacional de Desarrollo.	Construccion Destacamento Militar Miramar	RDS3,239,122.35	70%	30%	100%	1%	2%	5%	5%	5%	5%	23%	23%	GERENTE DE EDIFICACIONES	MROC
Ampliar las iniciativas de mejora de calidad de vida a las comunidades en el ámbito de salud y vivienda de acuerdo a la Estrategia Nacional de Desarrollo.	Construcción de aceras y contenes Janico	RDS4,303,336.71	50%	50%	100%	1%	2%	5%	5%	5%	5%	23%	23%	GERENTE DE EDIFICACIONES	MROC

Ampliar las iniciativas de mejora de calidad de vida a las comunidades en el ámbito de salud y vivienda de acuerdo a la Estrategia Nacional de Desarrollo.	Construcción y reconstrucción de aceras, contenes y badenes de la comunidad San Ignacio de Sabaneta , Seccion A guayubín	RDS\$5,764,878.71	50%	50%	100%	1%	2%	5%	5%	5%	5%	23%	23%	GERENTE DE EDIFICACIONES	MROC
Ampliar las iniciativas de mejora de calidad de vida a las comunidades en el ámbito de salud y vivienda de acuerdo a la Estrategia Nacional de Desarrollo.	Construcción y reconstrucción de aceras, contenes y badenes de la comunidad San Ignacio de Sabaneta , Seccion B, guayubín	RDS\$5,764,878.71	100%	0%	100%	1%	1%	1%	0%	10%	10%	23%	23%	GERENTE DE EDIFICACIONES	MROC
Ampliar las iniciativas de mejora de calidad de vida a las comunidades en el ámbito de salud y vivienda de acuerdo a la Estrategia Nacional de Desarrollo.	Construcción Funeraria en Laguna Salada	RDS\$2,872,896.74	50%	50%	100%	2%	5%	5%	10%	10%	10%	42%	42%	GERENTE DE EDIFICACIONES	MROC
Ampliar las iniciativas de mejora de calidad de vida a las comunidades en el ámbito de salud y vivienda de acuerdo a la Estrategia Nacional de Desarrollo.	Rehabilitación Camino La Cueva El Fuerte Resolí El Refugio Tierra Amarilla s	RDS\$16,472,082.19	80%	20%	100%	10%	10%	20%	20%	20%	20%	100%	100%	GERENTE DE PROYECTOS ESPECIALES	OC
Ampliar las iniciativas de mejora de calidad de vida a las comunidades en el ámbito de salud y vivienda de acuerdo a la Estrategia Nacional de Desarrollo.	Construcción del Acueducto Montería	RDS\$35,049,248.74	60%	40%	100%	5%	15%	10%	20%	10%	25%	85%	85%	GERENTE DE PROYECTOS ESPECIALES	OC
Ampliar las iniciativas de mejora de calidad de vida a las comunidades en el ámbito de salud y vivienda de acuerdo a la Estrategia Nacional de Desarrollo.	Construcción Acueducto Mucha Agua	RDS\$12,457,823.01	30%	70%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	GERENTE DE PROYECTOS ESPECIALES	OC
Ampliar las iniciativas de mejora de calidad de vida a las comunidades en el ámbito de salud y vivienda de acuerdo a la Estrategia Nacional de Desarrollo.	Construcción de Aceras y Contenes Sabanita Caliente, municipio Bani, Provincia Peravia.	RDS\$2,984,655.30	60%	40%	100%	5%	15%	10%	10%	10%	15%	65%	65%	GERENTE DE PROYECTOS ESPECIALES	OC
Ampliar las iniciativas de mejora de calidad de vida a las comunidades en el ámbito de salud y vivienda de acuerdo a la Estrategia Nacional de Desarrollo.	Construcción de Muro de Gaviones y Limpieza de Alcantarilla en carretera Los Quemados, municipio Blanco, provincia Monseñor Nouel.	RDS\$2,940,533.81	70%	30%	100%	0%	0%	20%	20%	20%	20%	80%	80%	GERENTE DE PROYECTOS ESPECIALES	OC

Ampliar las iniciativas de mejora de calidad de vida a las comunidades en el ámbito de salud y vivienda de acuerdo a la Estrategia Nacional de Desarrollo.	Construcción de Aceras y Contenes La Cuesta, municipio San José de las Matas, prov. Santiago de los Caballeros.	RDS5,386,378.49	70%	30%	100%	5%	5%	10%	10%	20%	20%	70%	70%	GERENTE DE PROYECTOS ESPECIALES	OC
Ampliar las iniciativas de mejora de calidad de vida a las comunidades en el ámbito de salud y vivienda de acuerdo a la Estrategia Nacional de Desarrollo.	Construcción de Aceras y contenes Sabana Iglesia, municipio Sabana Iglesia, prov. Santiago de los Caballeros.	RDS3,197,645.67	80%	20%	100%	0%	10%	20%	20%	20%	20%	90%	90%	GERENTE DE PROYECTOS ESPECIALES	OC
Ampliar las iniciativas de mejora de calidad de vida a las comunidades en el ámbito de salud y vivienda de acuerdo a la Estrategia Nacional de Desarrollo.	Construcción de Aceras y Contenes Jánico, municipio de Jánico, prov. Santiago de los Caballeros.	RDS6,812,989.30	80%	20%	100%	5%	5%	20%	20%	20%	20%	90%	90%	GERENTE DE PROYECTOS ESPECIALES	OC
Ampliar las iniciativas de mejora de calidad de vida a las comunidades en el ámbito de salud y vivienda de acuerdo a la Estrategia Nacional de Desarrollo.	Reconstrucción Camino Vecinal Sabana Iglesia, Presa De López Angostura, Municipio De Janico, Prov. Santiago.	RDS28,143,837.16	80%	20%	100%	5%	5%	20%	20%	20%	20%	90%	90%	GERENTE DE PROYECTOS ESPECIALES	OC
Ampliar las iniciativas de mejora de calidad de vida a las comunidades en el ámbito de salud y vivienda de acuerdo a la Estrategia Nacional de Desarrollo.	Construcción y Reconstrucción de aceras, contenes y badenes de la comunidad San Ignacio de Sabaneta, sección A, municipio de San Ignacio de Sabaneta, prov. Santiago Rodríguez.	RDS10,392,548.02	55%	45%	100%	0%	5%	10%	10%	10%	30%	65%	65%	GERENTE DE PROYECTOS ESPECIALES	OC
Ampliar las iniciativas de mejora de calidad de vida a las comunidades en el ámbito de salud y vivienda de acuerdo a la Estrategia Nacional de Desarrollo.	Construcción y Reconstrucción de aceras, contenes y badenes de la comunidad San Ignacio de Sabaneta, sección B, municipio de San Ignacio de Sabaneta, prov. Santiago Rodríguez.	RDS10,600,724.79	55%	45%	100%	5%	5%	10%	10%	10%	25%	65%	65%	GERENTE DE PROYECTOS ESPECIALES	OC
Ampliar las iniciativas de mejora de calidad de vida a las comunidades en el ámbito de salud y vivienda de acuerdo a la Estrategia Nacional de Desarrollo.	Aceras y Contenes D.M. Quita Sueño	RDS2,487,525.61	80%	20%	100%	7%	12%	13%	20%	20%	25%	97%	97%	GERENTE DE PROYECTOS ESPECIALES	OC
Ampliar las iniciativas de mejora de calidad de vida a las comunidades en el ámbito de salud y vivienda de acuerdo a la Estrategia Nacional de Desarrollo.	Aceras y Contenes, municipio Blanco, provincia Monseñor Nouel.	RDS866,330.71	80%	20%	100%	10%	10%	20%	20%	20%	10%	90%	90%	GERENTE DE PROYECTOS ESPECIALES	OC

Ampliar las iniciativas de mejora de calidad de vida a las comunidades en el ámbito de salud y vivienda de acuerdo a la Estrategia Nacional de Desarrollo.	Reconstrucción camino vecinal Los Cacaos-Santana, Municipio Los Cacaos	RDS16,210,376.10	30%	70%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	GERENTE DE PROYECTOS ESPECIALES	OC
Ampliar las iniciativas de mejora de calidad de vida a las comunidades en el ámbito de salud y vivienda de acuerdo a la Estrategia Nacional de Desarrollo.	Presupuesto para la Readecuación y Solución de Montaña con riesgo de derrumbes y caídas de rocas en estaciones 15+640 , 15+615 en zona de dren y escorrentía de la montaña, 10+430, camino acceso a Presa Palomino derivacion carretera El Yaque,	RDS11,325,728.57	30%	70%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	GERENTE DE PROYECTOS ESPECIALES	OC
Ampliar las iniciativas de mejora de calidad de vida a las comunidades en el ámbito de salud y vivienda de acuerdo a la Estrategia Nacional de Desarrollo.	Acueducto San José de las Matas	RDS53,171,390.40	30%	70%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	GERENTE DE PROYECTOS ESPECIALES	OC
Ampliar las iniciativas de mejora de calidad de vida a las comunidades en el ámbito de salud y vivienda de acuerdo a la Estrategia Nacional de Desarrollo.	Acueducto Las Placetas	RDS14,913,651.20	30%	70%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	GERENTE DE PROYECTOS ESPECIALES	OC
Ampliar las iniciativas de mejora de calidad de vida a las comunidades en el ámbito de salud y vivienda de acuerdo a la Estrategia Nacional de Desarrollo.	Acueducto COCODESI, hasta el Distrito Municipal La Cuesta. Abastece actualmente 36 Comunidades y una población de 18,870 personas a noviembre de 2018. Tiene 48 Km. de Redes y un área de influencia de 136.94 Km².	RDS53,151,651.20	30%	70%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	GERENTE DE PROYECTOS ESPECIALES	OC
Ampliar las iniciativas de mejora de calidad de vida a las comunidades en el ámbito de salud y vivienda de acuerdo a la Estrategia Nacional de Desarrollo.	Acueducto Jánico	RDS44,912,570.46	30%	70%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	GERENTE DE PROYECTOS ESPECIALES	OC
Ampliar las iniciativas de mejora de calidad de vida a las comunidades en el ámbito de salud y vivienda de acuerdo a la Estrategia Nacional de Desarrollo.	Acueducto Gurabo – Meseta – Babosico	RDS57,312,851.26	30%	70%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	COORDINADOR DE PROYECTOS ELECTRIFICACION	OC
Ampliar las iniciativas de mejora de calidad de vida a las comunidades en el ámbito de salud y vivienda de acuerdo a la Estrategia Nacional de Desarrollo.	Acueducto El Rubio	RDS13,171,930.40	30%	70%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	GERENTE DE PROYECTOS ESPECIALES	OC

Ampliar las iniciativas de mejora de calidad de vida a las comunidades en el ámbito de salud y vivienda de acuerdo a la Estrategia Nacional de Desarrollo.	Acueducto Jagua	RDS11,791,265.00	30%	70%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	GERENTE DE PROYECTOS ESPECIALES	OC
Ampliar las iniciativas de mejora de calidad de vida a las comunidades en el ámbito de salud y vivienda de acuerdo a la Estrategia Nacional de Desarrollo.	Acueducto Jumcalito	RDS25,971,326.40	30%	70%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	GERENTE DE PROYECTOS ESPECIALES	OC
Ampliar las iniciativas de mejora de calidad de vida a las comunidades en el ámbito de salud y vivienda de acuerdo a la Estrategia Nacional de Desarrollo.	Acueducto El Caimito	RDS6,150,466.19	30%	70%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	GERENTE DE PROYECTOS ESPECIALES	OC
Ampliar las iniciativas de mejora de calidad de vida a las comunidades en el ámbito de salud y vivienda de acuerdo a la Estrategia Nacional de Desarrollo.	Acueducto de Mata Grande	RDS6,334,980.18	30%	70%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	COORDINADOR DE PROYECTOS ELECTRIFICACION	OC
Ampliar las iniciativas de mejora de calidad de vida a las comunidades en el ámbito de salud y vivienda de acuerdo a la Estrategia Nacional de Desarrollo.	Reconstrucción de Camino Vecinal Mana-Mucha Agua, Yaguatae, Central Hidroeléctrica de Valdesia,	RDS11,307,691.30	100%	0%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	GERENTE DE EDIFICACIONES	MROC
Ampliar las iniciativas de mejora de calidad de vida a las comunidades en el ámbito de salud y vivienda de acuerdo a la Estrategia Nacional de Desarrollo.	CONSTRUCCION OBRAS COMUNITARIAS ASOCIADAS AL PROYECTO HIDROELECTRICO LAS PLACETAS	RDS45,672,820.64	50%	50%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	GERENTE DE EDIFICACIONES	MROC
Ampliar las iniciativas de mejora de calidad de vida a las comunidades en el ámbito de salud y vivienda de acuerdo a la Estrategia Nacional de Desarrollo.	Reconstrucción de Camino de las Comunidades (Guayual y La Guama),	RDS11,322,465.42	100%	0%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	GERENTE DE EDIFICACIONES	MROC
Ampliar las iniciativas de mejora de calidad de vida a las comunidades en el ámbito de salud y vivienda de acuerdo a la Estrategia Nacional de Desarrollo.	Rehabilitación de los Sectores Castaños, Loma Verde, Mejía y Reynoso, D.M. Medina	RDS4,361,711.73	50%	50%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	GERENTE DE EDIFICACIONES	MROC
Ampliar las iniciativas de mejora de calidad de vida a las comunidades en el ámbito de salud y vivienda de acuerdo a la Estrategia Nacional de Desarrollo.	Reconstrucción de Caminos Adyacentes a la Presa de Moncion (incluye iluminacion, D.M. Moncion)	RDS17,725,422.91	100%	0%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	GERENTE DE EDIFICACIONES	MROC

Ampliar las iniciativas de mejora de calidad de vida a las comunidades en el ámbito de salud y vivienda de acuerdo a la Estrategia Nacional de Desarrollo.	Actualización Analizadores de Calidad de Energía	RDS0.00	50%	50%	100%	5%	5%	10%	10%	10%	10%	50%	50%	GERENTE DE EDIFICACIONES	MROC
Ampliar las iniciativas de mejora de calidad de vida a las comunidades en el ámbito de salud y vivienda de acuerdo a la Estrategia Nacional de Desarrollo.	Sustitución Protecciones Generador y Transformador Central Valdesia	RDS5,289,407.18	50%	50%	100%	5%	10%	10%	10%	10%	20%	65%	65%	GERENTE DE EDIFICACIONES	MROC
Ampliar las iniciativas de mejora de calidad de vida a las comunidades en el ámbito de salud y vivienda de acuerdo a la Estrategia Nacional de Desarrollo.	Construcción de Funeraria El Caribe-El Verde	RDS7,551,154.52	75%	25%	100%	0%	1%	1%	1%	10%	10%	23%	23%	GERENTE DE EDIFICACIONES	MROC
Ampliar las iniciativas de mejora de calidad de vida a las comunidades en el ámbito de salud y vivienda de acuerdo a la Estrategia Nacional de Desarrollo.	Construcción de Funeraria Sabana del Puerto	RDS6,878,582.05	100%	0%	100%	5%	5%	5%	5%	2%	1%	23%	23%	GERENTE DE EDIFICACIONES	MROC
Ampliar las iniciativas de mejora de calidad de vida a las comunidades en el ámbito de salud y vivienda de acuerdo a la Estrategia Nacional de Desarrollo.	Aceras y Contenes Municipio Blanco	RDS1,395,917.07	70%	30%	100%	1%	2%	5%	5%	5%	5%	23%	23%	GERENTE DE EDIFICACIONES	MROC
Ampliar las iniciativas de mejora de calidad de vida a las comunidades en el ámbito de salud y vivienda de acuerdo a la Estrategia Nacional de Desarrollo.	LIMPIEZA DE GALERIAS Y CATEDRALES	RDS0.00	40%	60%	100%	2%	3%	3%	5%	5%	0%	18%	18%	GERENTE DE EDIFICACIONES	MROC
Ampliar las iniciativas de mejora de calidad de vida a las comunidades en el ámbito de salud y vivienda de acuerdo a la Estrategia Nacional de Desarrollo.	Construcción de Cancha Deportiva el la Junta Municipal Taveras	RDS3,040,102.37	60%	40%	100%	0%	3%	5%	5%	5%	5%	23%	23%	GERENTE DE EDIFICACIONES	MROC
Ampliar las iniciativas de mejora de calidad de vida a las comunidades en el ámbito de salud y vivienda de acuerdo a la Estrategia Nacional de Desarrollo.	Construcción de Salon Comunal Los Capacitos, D.M. Buena Vista	RDS4,231,589.82	60%	40%	100%	3%	7%	10%	10%	10%	21%	61%	61%	GERENTE DE EDIFICACIONES	MROC

Ampliar las iniciativas de mejora de calidad de vida a las comunidades en el ámbito de salud y vivienda de acuerdo a la Estrategia Nacional de Desarrollo.	Solución agua potable, construcción cocina y almacén. C.H. Salto Constanza	RDS2,794,446.76	60%	40%	100%	2%	5%	5%	5%	5%	20%	42%	42%	GERENTE DE EDIFICACIONES	MROC
Ampliar las iniciativas de mejora de calidad de vida a las comunidades en el ámbito de salud y vivienda de acuerdo a la Estrategia Nacional de Desarrollo.	TERMINACIÓN DE CAPILLA DE FÁTIMA, MUNICIPIO DE NAVARRETE, PROVINCIA SANTIAGO DE LOS CABALLEROS. (SANTA ANA)	RDS2,156,874.73	50%	50%	100%	2%	5%	5%	5%	5%	20%	42%	42%	GERENTE DE EDIFICACIONES	MROC
Ampliar las iniciativas de mejora de calidad de vida a las comunidades en el ámbito de salud y vivienda de acuerdo a la Estrategia Nacional de Desarrollo.	Colocación baranda de protección en Presa Rincon	RDS4,003,797.43	60%	40%	100%	0%	1%	1%	1%	10%	10%	23%	23%	GERENTE DE EDIFICACIONES	MROC
Ampliar las iniciativas de mejora de calidad de vida a las comunidades en el ámbito de salud y vivienda de acuerdo a la Estrategia Nacional de Desarrollo.	Rehabilitación Iglesia Sagrado Corazón de Jesús	RDS1,777,772.40	50%	50%	100%	1%	2%	5%	5%	5%	5%	23%	23%	GERENTE DE EDIFICACIONES	MROC
Ampliar las iniciativas de mejora de calidad de vida a las comunidades en el ámbito de salud y vivienda de acuerdo a la Estrategia Nacional de Desarrollo.	Construcción Centro de Atención Primaria en D.M. Quita Sueño	RDS7,074,680.60	50%	50%	100%	1%	2%	5%	5%	5%	5%	23%	23%	GERENTE DE EDIFICACIONES	MROC
Ampliar las iniciativas de mejora de calidad de vida a las comunidades en el ámbito de salud y vivienda de acuerdo a la Estrategia Nacional de Desarrollo.	Construcción de Cancha Sección Las Cruces de Quitasueño	RDS3,040,102.37	50%	50%	100%	1%	1%	10%	10%	10%	10%	42%	42%	GERENTE DE EDIFICACIONES	MROC
Ampliar las iniciativas de mejora de calidad de vida a las comunidades en el ámbito de salud y vivienda de acuerdo a la Estrategia Nacional de Desarrollo.	Policlínica en el D.M. Quita Sueño	RDS5,522,479.22	50%	50%	100%	0%	1%	2%	5%	5%	10%	23%	23%	GERENTE DE EDIFICACIONES	MROC
Ampliar las iniciativas de mejora de calidad de vida a las comunidades en el ámbito de salud y vivienda de acuerdo a la Estrategia Nacional de Desarrollo.	Aceras y Contenes D.M. Quita Sueño	RDS1,778,238.31	50%	50%	100%	1%	1%	1%	5%	5%	10%	23%	23%	GERENTE DE EDIFICACIONES	MROC

	Ampliar las iniciativas de mejora de calidad de vida a las comunidades en el ámbito de salud y vivienda de acuerdo a la Estrategia Nacional de Desarrollo.	Construcción Centro de Atención Primaria en Los Memizos	RDS7,074,680.60	50%	50%	100%	1%	2%	5%	5%	5%	5%	23%	23%	GERENTE DE EDIFICACIONES	MROC
	Ampliar las iniciativas de mejora de calidad de vida a las comunidades en el ámbito de salud y vivienda de acuerdo a la Estrategia Nacional de Desarrollo.	Terminación de Iglesia del D. M. de La Cuesta.	RDS2,761,239.61	50%	50%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	GERENTE DE EDIFICACIONES	MROC
	Extender los programas sociales, tendientes a la responsabilidad social corporativa.	Crear los mecanismos para diagnosticar y evaluar el impacto de los planes existentes, en términos de balance social y los indicadores cualitativos y cuantitativos.	RDS110,000.00	100%	0%	100%	10%	12%	15%	18%	20%	23%	98%	98%	Gerencia de Bienestar y Asistencia Social	Bienestar y Asistencia Social
	Ampliar los programas de comunicación que favorezcan la imagen y presencia de la empresa frente a sus grupos de interés.	Robustecer programas de comunicación interna y externa y de relaciones públicas.	RDS6,000,000.00	50%	50%	100%	5%	5%	10%	10%	10%	12%	52%	52%	Gerencia de Comunicación y Relaciones Públicas	Comunicación y Relaciones Públicas
	Ampliar los programas de comunicación que favorezcan la imagen y presencia de la empresa frente a sus grupos de interés.	Robustecer los mecanismos y medios para la difusión de los programas de EGEHID.	RDS6,000,000.00	50%	50%	100%	2%	8%	10%	10%	10%	12%	52%	52%	Gerencia de Comunicación y Relaciones Públicas	Comunicación y Relaciones Públicas
	Ampliar los programas de comunicación que favorezcan la imagen y presencia de la empresa frente a sus grupos de interés.	Establecer alianzas con los medios de comunicación en torno a los diversos temas de impacto para EGEHID.	RDS9,000,000.00	100%	0%	100%	3%	9%	11%	10%	10%	16%	59%	59%	Gerencia de Comunicación y Relaciones Públicas	Comunicación y Relaciones Públicas
6. Optimizar la Gestión de Capital Humano	Fortalecer los subsistemas de recursos humanos.	Crear acuerdos interinstitucionales para la obtención de becas en beneficio de los colaboradores.	RDS15,000,000.00	50%	50%	100%	4%	6%	10%	15%	18%	22%	75%	75%	Gerente de Formación y Capacitación	Gestión Humana
	Fortalecer los subsistemas de recursos humanos.	Fortalecer y ampliar el programa de pasantías como parte del compromiso social	RDS1,120,000.00	100%	0%	100%	2%	2%	2%	2%	5%	7%	20%	20%	Director de Gestión Humana	Gestión Humana
	Rediseñar la estructura organizacional y el sistema de remuneraciones de la empresa.	Elaborar e implementar planes de compensación y beneficios para los colaboradores.	RDS9,706,416.00	30%	70%	100%	4%	10%	12%	14%	15%	15%	70%	70%	Director de Gestión Humana	Gestión Humana
	Rediseñar la estructura organizacional y el sistema de remuneraciones de la empresa.	Evaluar y redefinir la estructura organizacional de la empresa con base en las prácticas comúnmente utilizadas.	RDS0.00	10%	90%	100%	0%	1%	1%	1%	1%	1%	5%	5%	Gerente de Planificación de Desarrollo Institucional	Planificación
	Rediseñar la estructura organizacional y el sistema de remuneraciones de la empresa.	Implementar políticas salariales, tomando en cuenta la inflación del mercado y variables cuantitativas. (revisión anual)	RDS1,000,000.00	10%	90%	100%	1%	1%	2%	2%	2%	2%	10%	10%	Director de Gestión Humana	Gestión Humana

	Desarrollar una cultura de identidad y pertenencia institucional.	Desarrollar el programa de divulgación de los valores e informaciones generales de la institución, como medio de fortalecimiento de nuestra cultura organizacional.	RDS\$780,000.00	30%	70%	100%	10%	15%	15%	20%	20%	20%	100%	100%	Director de Gestión Humana	Gestión Humana	
	Fortalecer los subsistemas de recursos humanos.	Desarrollar un Programa con Facilitadores Internos.	RDS\$400,000.00	30%	70%	100%	2%	3%	2%	4%	4%	10%	25%	25%	Gerente de Formación y Capacitación	Gestión Humana	
	Fortalecer los subsistemas de recursos humanos.	Fomentar programas de capacitación para el fortalecimiento de los conocimientos de los colaboradores.	RDS\$55,000,000.00	30%	70%	100%	0%	5%	5%	10%	10%	10%	40%	40%	Gerente de Formación y Capacitación	Gestión Humana	
	Fortalecer los subsistemas de recursos humanos.	Diseñar e implementar un programa de evaluación de desempeño.	RDS\$1,287,500.00	50%	50%	100%	10%	12%	13%	15%	20%	20%	90%	90%	Director de Gestión Humana	Gestión Humana	
	Identificar y desarrollar fuentes de obtención de capital.	Desarrollar estudios de cooperación internacional.	RDS\$0.00	50%	50%	100%	1%	1%	3%	5%	5%	5%	20%	20%	Gerente de Cooperación Internacional	Planificación	
7. Operar con Rentabilidad	Identificar y desarrollar fuentes de obtención de capital.	Comercializar servicios auxiliares/complementarios	RDS\$27,488,275.86	50%	50%	100%	5%	5%	5%	10%	10%	15%	50%	50%	Director de Comercialización	Comercialización	
	Identificar y desarrollar fuentes de obtención de capital.	Actualización Analizadores de Calidad de Energía	RDS\$10,816,743.23	50%	50%	100%	5%	5%	10%	10%	10%	10%	50%	50%			
	Identificar y desarrollar fuentes de obtención de capital.	Automatización de Despachos y Modelados de E	RDS\$6,959,820.00	50%	50%	100%	2%	8%	10%	10%	10%	10%	50%	50%	Director de Comercialización	Comercialización	
	Identificar y desarrollar fuentes de obtención de capital.	Actualización y Mantenimiento SMC_Contraste Medidores	RDS\$15,946,705.41	50%	50%	100%	10%	15%	15%	20%	20%	20%	100%	100%	Gerente de Facturación	Comercialización	
	Disminuir los costos de generación de energía.	Determinación de los Costos de Producción y Establecimiento de Política de Precio Base de Energía	RDS\$21,462,000.00	30%	70%	100%	2%	3%	3%	3%	5%	9%	25%	25%	Director de Comercialización	Comercialización	
	Disminuir los costos de generación de energía.	Plan de Contingencia Mitigación Impacto Negativo en el Ingreso	RDS\$18,396,000.00	0%	100%	100%	1%	2%	2%	5%	5%	10%	25%	25%	Director de Comercialización	Comercialización	
	Disminuir los costos de generación de energía.	Optimización Sistema de Facturación Comercial (OPSIFAC)	RDS\$21,462,000.00	0%	100%	100%	1%	2%	2%	5%	5%	10%	25%	25%	Gerente de Facturación	Comercialización	
	Desarrollar el registro de bienes y activos de la empresa.	Incrementar el registro de bienes.	RDS\$0.00	0%	100%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Director Jurídico	Jurídica
	Renegociar la venta de energía.	Implementación PowerBI (Sistema Inteligencia de Negocios)	RDS\$9,715,744.38	75%	25%	100%	5%	5%	5%	5%	10%	20%	50%	50%	Gerente de Normativa	Comercialización	
Auditoría Interna	Auditoría Interna	Auditar los procesos de contratación ejecutados por la EGEHID durante el año 2022	RDS\$0.00	50%	50%	100%	2%	5%	8%	10%	10%	15%	50%	50%	Encargado Departamento de Auditoría de Cumplimiento	Auditoría Interna	
	Auditoría Interna	Evaluar los procesos de Gestión Administrativa de las áreas de mayor impacto de EGEHID, enfocado a la alineación de los objetivos, alcance las metas y uso de los recursos de la Empresa	RDS\$0.00	50%	50%	100%	4%	5%	5%	6%	10%	20%	50%	50%	Encargado Departamento de Auditoría de Gestión	Auditoría Interna	
	Auditoría Interna	Auditoría a los diferentes rubros que componen los Estados Financieros de la Empresa	RDS\$0.00	50%	50%	100%	0%	5%	5%	10%	15%	15%	50%	50%	Encargado Departamento de Auditoría de Gestión	Auditoría Interna	

Auditoria Interna	Auditoría a los proyectos de obras, ejecutados (finalizados)	RDS0.00	50%	50%	100%	2%	5%	8%	10%	10%	15%	50%	50%	Encargado Departamento de Auditoría Técnica	Auditoría Interna
Mantenimiento	Rehabilitación y reparación del rodete UII. Central Tavera.	RDS3,967,055.39	50%	50%	100%	5%	5%	5%	12%	13%	20%	60%	60%	Gerente de Mantenimiento Mecanico	Mantenimiento
Mantenimiento	Instalación de filtros autolimpiantes en el sistema de enfriamiento. Central Tavera.	RDS991,763.85	30%	70%	100%	2%	2%	2%	2%	6%	6%	20%	20%	Gerente de Mantenimiento Mecanico	Mantenimiento
Mantenimiento	Comprar y cambiar sellos de las valvulas mariposas, del eje de turbina y compuertas de toma. Central Moncion.	RDS2,644,703.59	30%	70%	100%	2%	2%	2%	3%	3%	3%	15%	15%	Gerente de Mantenimiento Mecanico	Mantenimiento
Mantenimiento	Compra e instalacion de Laberintos superior, casquillos de paletas del distribuidor y sellos del eje. Central Rio blanco.	RDS5,289,407.18	0%	100%	100%	1%	3%	5%	5%	5%	6%	25%	25%	Gerente de Mantenimiento Mecanico	Mantenimiento
Mantenimiento	Rehabilitacion de la turbina. Central Hatillo.	RDS36,364,674.38	25%	75%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Gerente de Mantenimiento Mecanico	Mantenimiento
Mantenimiento	Comprar y cambiar sello de la valvula mariposa,rodamiento y sello de compuerta radial, mecanismos de vástago ascendente para operación de las compuertas y rodamiento de la turbina. Mini Central El Salto de Constanza.	RDS2,965,373.90	25%	75%	100%	1%	3%	5%	5%	5%	6%	25%	25%	Gerente de Mantenimiento Mecanico	Mantenimiento
Mantenimiento	Comprar juegos (5) de sellos para inyectores, (2) deflectores, (1) servomotor para deflector, para manto. Mayor de turbinas. CH Pinalito	RDS9,917,638.47	90%	10%	100%	1%	1%	4%	4%	5%	10%	25%	25%	Gerente de Mantenimiento Mecanico	Mantenimiento
Mantenimiento	Comprar equipos para mantenimiento mayor, turbinas UI y UII. Central Valdesia.	RDS3,636,467.44	50%	50%	100%	5%	5%	10%	10%	10%	10%	50%	50%	Gerente de Mantenimiento Mecanico	Mantenimiento
Mantenimiento	Compra de rodete, paletas del distribuidor, laberintos y cojinete. Cambiar tuberías de sistemas hidráulicos, unidades I Y II. Central jiguey.	RDS26,447,035.91	50%	50%	100%	5%	5%	10%	10%	10%	10%	50%	50%	Gerente de Mantenimiento Mecanico	Mantenimiento
Mantenimiento	Compra de rodete y componentes de turbina para rehabilitacion unidad II. Central Aguacate.	RDS39,009,377.97	25%	75%	100%	0%	2%	3%	5%	5%	5%	20%	20%	Gerente de Mantenimiento Mecanico	Mantenimiento
Mantenimiento	COMPRA E INSTALACION DE DIFERENCIAL ELECTRICO DE 5 TONELADAS PARA COMPUERTA DE IRRIGACION CH. TAVERA	RDS330,587.95	90%	10%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Gerente de Mantenimiento Mecanico	Mantenimiento
Mantenimiento	DISEÑO, SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DE UNA CENTRAL OLEOHIDRAULICA PARA LA VALVULA CABECERA DEL TUNEL Y PARA LA VALVULA MARIPOSA DE LA TURBINA, C.H. sabana yegua	RDS2,975,291.54	25%	75%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Gerente de Mantenimiento Mecanico	Mantenimiento

Mantenimiento	COMPRA Y CAMBIO DE SELLOS SERVOMOTOR VALVULA MARIPOSA TURBERIA DE PRESION. C.H. RINCON	RDS1,057,881.44	25%	75%	100%	5%	10%	10%	15%	15%	25%	80%	80%	Gerente de Mantenimiento Mecanico	Mantenimiento
Mantenimiento	Compra de motobomba central oleohidraulica de turbina, mantenimiento general anticorrosiva y de pintura y cambio de la válvula esférica en la tubería de presión CH Las Damas	RDS6,206,788.74	25%	75%	100%	2%	2%	5%	5%	5%	6%	25%	25%	Gerente de Mantenimiento Mecanico	Mantenimiento
Mantenimiento	Aplicación de Pintura Sand-Blasting en Tubería y Tapa de la Turbina, Central Hidroeléctrica Las Damas,	RDS10,000,000.00	25%	75%	100%	2%	3%	5%	5%	5%	10%	30%	30%	Gerente de Mantenimiento Mecanico	Mantenimiento
Mantenimiento	Suministro,Desmontaje y Montaje del puente grua. C.h. tavera	RDS33,389,382.84	25%	75%	100%	2%	2%	2%	4%	5%	5%	20%	20%	Gerente de Proyectos Electromecanicos	Mantenimiento
Mantenimiento	CAMBIO DE REGULADORES DE VELOCIDAD DE TURBINAS CH TAVERA	RDS16,529,397.44	25%	75%	100%	1%	1%	1%	1%	3%	3%	10%	10%	Gerente de Proyectos Electromecanicos	Mantenimiento
Mantenimiento	REHABILITACION DEL SISTEMA 440VAC DE LA CENTRAL,CAMBIO DE CABLES,CONTROL,ETC CH TAVERA	RDS3,305,879.49	25%	75%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Gerente de Proyectos Electromecanicos	Mantenimiento
Mantenimiento	INSTALACION SISTEMAS DE EXCITACION U1 Y U2 CH TAVERA	RDS6,611,758.98	25%	75%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Gerente de Proyectos Electromecanicos	Mantenimiento
Mantenimiento	COMPRA E INSTALACION DE RODETE TURBINA GRUPO NO 2 CH TAVERA	RDS26,447,035.91	25%	75%	100%	1%	1%	1%	2%	2%	3%	10%	10%	Gerente de Proyectos Electromecanicos	Mantenimiento
Mantenimiento	DISENO DE UNA SUBESTACION 138/13.8KV PARA SACAR LA EXISTENTE DE EDNORTE CH TAVERA	RDS661,175.90	25%	75%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Gerente de Proyectos Electromecanicos	Mantenimiento
Mantenimiento	CAMBIO DE CELDA DE MEDIA TENSION CH VALDESIA	RDS15,207,045.65	25%	75%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Gerente de Proyectos Electromecanicos	Mantenimiento
Mantenimiento	CAMBIO DE CELDA DE MEDIA TENSION CH SABANA YEGUA	RDS9,917,638.47	25%	75%	100%	0%	1%	2%	2%	5%	5%	15%	15%	Gerente de Proyectos Electromecanicos	Mantenimiento
Mantenimiento	CAMBIO DEL TRANSFORMADOR DE S.A. INTERRUPTORES,SECCIONADORES ARMARIOS Y CONTROL DE S.A. DE LA CENTRAL CH SABANA YEGUA	RDS6,611,758.98	25%	75%	100%	0%	1%	2%	3%	4%	5%	15%	15%	Gerente de Proyectos Electromecanicos	Mantenimiento
Mantenimiento	INSTALACION DE SISTEMA DE ENFRIAMIENTO DEL TIPO APEMA CERRADO, PARA LOS GENERADORES CH AGUACATE	RDS9,917,638.47	25%	75%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Gerente de Proyectos Electromecanicos	Mantenimiento
Mantenimiento	REHABILITACION GENERADOR, CAMBIO DE BOBINA ESTATOR, BOBINAS POLARES, INSTRUMENTACION, DESMONTAJE Y MONTAJE CH HATILLO	RDS29,752,915.40	25%	75%	100%	0%	1%	1%	2%	3%	3%	10%	10%	Gerente de Proyectos Electromecanicos	Mantenimiento

Mantenimiento	CAMBIO SISTEMA DE EXCITACION DEL GENERADOR CH SABANETA	RDS6,611,758.98	25%	75%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Gerente de Proyectos Electromecanicos	Mantenimiento
Mantenimiento	Cambio de reguladores de velocidad ambas unidades MCH ANIANA VARGAS	RDS5,289,407.18	25%	75%	100%	2%	2%	3%	3%	5%	5%	20%	20%	Gerente de Proyectos Electromecanicos	Mantenimiento	
Mantenimiento	Cambio de reguladores de velocidad ambas unidades MCHCE MONCION	RDS5,289,407.18	25%	75%	100%	2%	2%	3%	3%	5%	5%	20%	20%	Gerente de Proyectos Electromecanicos	Mantenimiento	
Mantenimiento	CAMBIO DE REGULADORES DE VELOCIDAD DE TURBINAS CH RIO BLANCO	RDS15,207,045.65	25%	75%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Gerente de Proyectos Electromecanicos	Mantenimiento	
Mantenimiento	INSTALACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA PARA LOS SERVICIOS DE LA CENTRAL CH TAVERA	RDS2,644,703.59	25%	75%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Gerente de Proyectos Electromecanicos	Mantenimiento	
Mantenimiento	DISEÑO, SUMINISTRO, INSTALACION DE UNA COMPUERTA PLANA EN OBRA DE EMPALMNE, CANAL IZURA CH LOS TOROS	RDS3,967,055.39	25%	75%	100%	0%	5%	5%	5%	5%	5%	25%	25%	Gerente de Proyectos Electromecanicos	Mantenimiento	
Mantenimiento	CAMBIO DE REGULADORES DE VELOCIDAD UNIDA 1 Y 2 CH VALDESIA	RDS13,223,517.96	100%	0%	100%	2%	2%	3%	3%	5%	5%	20%	20%	Gerente de Proyectos Electromecanicos	Mantenimiento	
Mantenimiento	INTERCAMBIO DEL MANDO Y MECANISMO DE ACCIONAMIENTO DE LAS COMPUERTAS RADIALES DE LA PRESA CH VALDESIA	RDS4,628,231.28	100%	0%	100%	0%	5%	5%	5%	5%	5%	25%	25%	Gerente de Proyectos Electromecanicos	Mantenimiento	
Mantenimiento	CAMBIO DE CELDA DE MEDIA TENSION CH VALDESIA	RDS15,207,045.65	50%	50%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Gerente de Proyectos Electromecanicos	Mantenimiento	
Mantenimiento	INSTALAR UNA PLANTA PARA TRATAR EL AGUA, A LOS FINES DE PODER USARLA EN LAS ACTIVIDADES DEL PERSONAL DE LA CENTRAL CH VALDESIA	RDS2,644,703.59	100%	0%	100%	1%	1%	2%	2%	2%	7%	15%	15%	Gerente de Proyectos Electromecanicos	Mantenimiento	
Mantenimiento	INSTALACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA PARA LOS SERVICIOS DE LA CENTRAL CH RINCON	RDS3,305,879.49	100%	0%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Gerente de Proyectos Electromecanicos	Mantenimiento	
Mantenimiento	INSTALACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA PARA LOS SERVICIOS DE LA CENTRAL CH LOPEZ ANGOSTURA	RDS3,305,879.49	75%	25%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Gerente de Proyectos Electromecanicos	Mantenimiento	
Mantenimiento	APLICACIÓN DE SISTEMA ANTICORROSIVO Y PINTURA A LAS ATAGUIAS DE ASPIRACION AGUACATE	RDS3,967,055.39	100%	0%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Gerente de Proyectos Electromecanicos	Mantenimiento	
Mantenimiento	Instalacion sistema hidraulico a compuerta desague de fondo presa CH JIMENO A	RDS4,628,231.28	100%	0%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Gerente de Proyectos Electromecanicos	Mantenimiento	
Mantenimiento	INTERCAMBIO DE LOS CABLES DE MEDIA TENSION DEL GENERADOR ANGOSTURA	RDS1,983,527.69	30%	70%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Gerente de Proyectos Electromecanicos	Mantenimiento	

Mantenimiento	Diseño e Instalacion de Sistema Excitacion, sistema automatico de control a ambas unidades, Protecciones Diferenciales para Ambas Linea y Rehabilitacion Sistema Contraincendio de ambos Generadores CH TAVERA	RDS40,133,376.99	50%	50%	100%	1%	1%	1%	1%	2%	4%	10%	10%	Gerente de Mantenimiento Electrico	Mantenimiento
Mantenimiento	Sustitucion Protecciones Generador y Transformador Central Valdesia	RDS5,289,407.18	55%	45%	100%	5%	10%	10%	10%	10%	20%	65%	65%	Gerente de Mantenimiento Electrico	Mantenimiento
Mantenimiento	Sustitucion Protecciones Generador y Transformador CH JIMENOA	RDS10,049,873.65	50%	50%	100%	10%	10%	10%	10%	10%	15%	65%	65%	Gerente de Mantenimiento Electrico	Mantenimiento
Mantenimiento	Rehabilitacion Puente Grua CH RINCON	RDS991,763.85	50%	50%	100%	5%	5%	5%	5%	10%	10%	40%	40%	Gerente de Mantenimiento Electrico	Mantenimiento
Mantenimiento	Rehabilitacion paneles de control y panel turbina CH HATILLO	RDS6,611,758.98	50%	50%	100%	1%	1%	1%	1%	2%	4%	10%	10%	Gerente de Mantenimiento Electrico	Mantenimiento
Mantenimiento	Mantenimiento a Ambos Generadores, rehabilitacion panel de comunicacion y Software HMI de las unidades CH PINALITO	RDS4,958,819.23	50%	50%	100%	0%	1%	1%	2%	2%	4%	10%	10%	Gerente de Mantenimiento Electrico	Mantenimiento
Mantenimiento	Mantenimiento Generador, Adquisicion e Instalacion de celda de media tensiony Sustitucion cables URD generador y transformador CH ROSA JULIA DE LA CRUZ	RDS12,231,754.11	50%	50%	100%	1%	1%	1%	2%	2%	3%	10%	10%	Gerente de Mantenimiento Electrico	Mantenimiento
Mantenimiento	Cambio paneles de control de las compuertas radiales de la presa de valdesia	RDS5,752,230.31	100%	0%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Gerente de Mantenimiento Electrico	Mantenimiento
Mantenimiento	Adquisicion e Instalacion del Transformador del Neutro. Rehabilitacion Panel Control principal y control de Turbina CH SABANETA	RDS15,008,692.88	60%	40%	100%	1%	1%	1%	1%	2%	4%	10%	10%	Gerente de Mantenimiento Electrico	Mantenimiento
Mantenimiento	Incorporacion Registro Oscilografico de las Protecciones en el Sistema Scada y Rehabilitacion instrumentacion sistema control de la central CH AGUACATE	RDS5,024,936.82	60%	40%	100%	2%	3%	5%	10%	10%	10%	40%	40%	Gerente de Mantenimiento Electrico	Mantenimiento
Mantenimiento	Cambio de las protecciones de ambos generadores, transformador y linea. Rehabilitacion de los Automata de la Central CH LOS TOROS	RDS17,190,573.34	70%	30%	100%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	30%	30%	Gerente de Mantenimiento Electrico	Mantenimiento
Mantenimiento	Sustitucion Transfer de Alimentacion en la Central. CH SABANA YEGUA	RDS2,446,350.82	70%	30%	100%	5%	5%	10%	10%	15%	15%	60%	60%	Gerente de Mantenimiento Electrico	Mantenimiento
Mantenimiento	Rehabilitacion Software HMI ambas unidades CH DOMINGO RODRIGUEZ	RDS5,355,524.77	50%	50%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Gerente de Mantenimiento Electrico	Mantenimiento
Mantenimiento	Rehabilitacion Circuito Control y Potencia del Puente Grua. CH LAS DAMAS	RDS2,843,056.36	80%	20%	100%	1%	1%	2%	3%	3%	5%	15%	15%	Gerente de Mantenimiento Electrico	Mantenimiento
Mantenimiento	Instalacion linea media tension trifasica para presa de Guayubin	RDS48,927,016.43	40%	60%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Gerente de Mantenimientos de Redes y Subestaciones	Mantenimiento

Mantenimiento	Sistema de aterrizaje y apartarayos CH PALOMINO	RDS1,322,351.80	50%	50%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Gerente de Mantenimientos de Redes y Subestacionesd	Mantenimiento
Mantenimiento	Cambio del cambiador de TAP del transformador e Instalacion de radiadores del TR1 (transformador unidad 1) CH JIGUEY	RDS4,324,090.37	50%	50%	100%	1%	1%	2%	3%	3%	5%	15%	15%	Gerente de Mantenimientos de Redes y Subestacionesd	Mantenimiento	
Mantenimiento	Rehabilitacion linea de presa 12.5kv central jiguey	RDS5,289,407.18	50%	50%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Gerente de Mantenimientos de Redes y Subestacionesd	Mantenimiento	
Mantenimiento	Construccion de obras civiles, mallas de aterrizaje y porticos metalicos. Subestacion Jarabacoa a 69/1.5 KV, provincia la vega. CH JIMENOA	RDS3,469,988.75	50%	50%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Gerente de Mantenimientos de Redes y Subestacionesd	Mantenimiento	
Mantenimiento	Adquisicion e instalacion interruptores de Media Tension de linea, 12470v, 15 kv C.H. Las Barias	RDS1,157,057.82	40%	60%	100%	1%	1%	2%	2%	2%	2%	10%	10%	Gerente de Mantenimientos de Redes y Subestacionesd	Mantenimiento	
Mantenimiento	Adquisicion e instalacion interruptores de Media Tension de linea 15kV , 12470v, C.H. Domingo Rodriguez	RDS1,157,057.82	60%	40%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Gerente de Mantenimientos de Redes y Subestacionesd	Mantenimiento	
Mantenimiento	Rehabilitacion Transformador acople 4.16/12.5 KV (Junta Aceite radiador y Conductores de entrada) CH DOMINGO RODRIGUEZ	RDS595,058.31	70%	30%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Gerente de Mantenimientos de Redes y Subestacionesd	Mantenimiento	
Mantenimiento	Circuito exclusivo central hidroelectrica Boba CH ROSA JULIA DE LA CRUZ	RDS41,323,493.61	50%	50%	100%	1%	1%	2%	2%	2%	2%	10%	10%	Gerente de Mantenimientos de Redes y Subestacionesd	Mantenimiento	
Mantenimiento	Cambio de CTs, PTs. subestacion Hatillo 1	RDS1,983,527.69	50%	50%	100%	1%	2%	2%	2%	2%	6%	15%	15%	Gerente de Mantenimientos de Redes y Subestacionesd	Mantenimiento	
Mantenimiento	Compra de poste e Instalacion de Interruptor de media tension 15KV CH RINCON	RDS1,157,057.82	40%	60%	100%	1%	2%	2%	2%	2%	6%	15%	15%	Gerente de Mantenimientos de Redes y Subestacionesd	Mantenimiento	
Mantenimiento	Rehabilitacion linea de presa 12.5kv central Valdesia	RDS783,493.44	60%	40%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Gerente de Mantenimientos de Redes y Subestacionesd	Mantenimiento	
Mantenimiento	Correccion de Fugas y cambio de sellos, Compra de Repuestos TR 1 y 2 CH AGUACATE	RDS3,305,879.49	60%	40%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Gerente de Mantenimientos de Redes y Subestacionesd	Mantenimiento	
Mantenimiento	Cambio Interruptor 145 kv Tanque vivo 1200A CH TAVERA	RDS5,619,995.13	70%	30%	100%	1%	1%	1%	1%	3%	8%	15%	15%	Gerente de Mantenimientos de Redes y Subestacionesd	Mantenimiento	
Mantenimiento	Rehabilitacion Acople de barra 145KV CH TAVERA	RDS2,644,703.59	30%	70%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Gerente de Mantenimientos de Redes y Subestacionesd	Mantenimiento	
Mantenimiento	Cambio Interruptor 72kv 1200A, tanque vivo CH LOS TOROS	RDS1,652,939.74	40%	60%	100%	0%	2%	2%	2%	2%	2%	10%	10%	Gerente de Mantenimientos de Redes y Subestacionesd	Mantenimiento	
Mantenimiento	Cambio de Cuchillas Motorizadas 69 KV CH SABANA YEGUA	RDS1,000,000.00	30%	70%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Gerente de Mantenimientos de Redes y Subestacionesd	Mantenimiento	
Mantenimiento	Electrificacion comunidad aledaña Proyecto Hidroelectrico Las Placetas	RDS30,000,000.00	60%	40%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Gerente de Mantenimientos de Redes y Subestacionesd	Mantenimiento	
Mantenimiento	Cableado Eléctrico a la comunidad de Gurabo SANTIAGO	RDS2,500,000.00	100%	0%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Gerente de Mantenimientos de Redes y Subestacionesd	Mantenimiento	
Mantenimiento	Suministro de Energia Eléctrica a Mata Grande	RDS8,911,746.81	100%	0%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Gerente de Mantenimientos de Redes y Subestacionesd	Mantenimiento	

Mantenimiento	Electrificación comunidad de Boba, María Trinidad Sánchez	RDS8,911,746.81	100%	0%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Gerente de Mantenimientos de Redes y Subestacionesd	Mantenimiento
Mantenimiento	Construcción Subestación Duvergé, Provincia Independencia	RDS20,000,000.00	70%	30%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Gerente de Mantenimientos de Redes y Subestacionesd	Mantenimiento
Mantenimiento Vial	Reconstrucción de Camino Vecinal Manamucha Agua, Yaguaje, Central Hidroeléctrica de Valdesia,	RDS11,307,691.30	30%	70%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	GERENTE DE PROYECTOS ESPECIALES	OC
Mantenimiento Vial	CONSTRUCCION OBRAS COMUNITARIAS ASOCIADAS AL PROYECTO HIDROELECTRICO LAS PLACETAS	RDS45,672,820.64	30%	70%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	GERENTE DE PROYECTOS ESPECIALES	OC
Mantenimiento Vial	Reconstrucción de Camino de las Comunidades (Guayucal y La Guama),	RDS11,322,465.42	30%	70%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	GERENTE DE PROYECTOS ESPECIALES	OC
Mantenimiento Vial	Rehabilitación de los Sectores Castaños, Loma Verde, Mejía y Reynoso, D.M. Medina	RDS4,361,711.73	30%	70%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	GERENTE DE PROYECTOS ESPECIALES	OC
Mantenimiento Vial	Reconstrucción de Caminos Adayacentes a la Presa de Monción (incluye iluminación, D.M. Monción)	RDS17,725,422.91	40%	60%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	GERENTE DE PROYECTOS ESPECIALES	OC
Mantenimiento Vial	Actualización Analizadores de Calidad de Energía: C238:1332		40%	60%	100%	5%	5%	5%	10%	10%	15%	50%	50%	0%	GERENTE DE PROYECTOS ESPECIALES	OC
Mantenimiento Vial	Sustitución Protecciones Generador y Transformador Central Valdesia	RDS5,289,407.18	55%	45%	100%	3%	7%	10%	10%	15%	20%	65%	65%	0%	GERENTE DE PROYECTOS ESPECIALES	OC
Mantenimiento Vial	Bacheo y Recapeo con Carpeta Asfáltica de 2" Tramo Carretera Los Mineros-C. H. Jigley,	RDS5,708,717.96	30%	70%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	GERENTE DE PROYECTOS ESPECIALES	OC
Mantenimiento Vial	Limpieza y Rehabilitación Canal Nizao Najayo, (etapa 1) 10km	RDS18,567,924.50	30%	70%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	GERENTE DE PROYECTOS ESPECIALES	OC
Mantenimiento Vial	Limpieza y Rehabilitación Canal Nizao Najayo, (etapa 2) 10km	RDS20,424,716.95	30%	70%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	GERENTE DE PROYECTOS ESPECIALES	OC
Mantenimiento Vial	Asfaltado Carretera desde CH Monción hasta Presa Monción, (Tramo III desde Presa Monción hasta Cruce Carretera San Jose Matas (Bulla), Señalización Tramos I Y II, Encache Tramo II desde CH Monción hasta Contraembalse (3.50 Kms), alcantarilla tubular de 30" en laguna próxima al Campamento de Empleados) e Iluminación de la Corona de la Presa	RDS18,567,924.50	30%	70%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	GERENTE DE PROYECTOS ESPECIALES	OC
Mantenimiento Vial	Diseño Y Construcción Del Puente Sobre Arroyo Los Calimetes, Municipio Los Cacaos.	RDS42,000,000.00	30%	70%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	GERENTE DE PROYECTOS ESPECIALES	OC

Mantenimiento Vial	CONSTRUCCION, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION CAMINOS DE ACUEDUCTOS DE: San José de las Matas, Acueducto Las Placetas, Acueducto COCODESI, hasta el Distrito Municipal La Cuesta. Abastece actualmente 36 Comunidades y una población de 18,870 personas a noviembre de 2018. Tiene 48 Km. de Redes y un área de influencia de 136.94 Km²., Acueducto Járico, Acueducto Gurabo – Meseta – Babosico, Acueducto El Rubio, Acueducto Jagua, Acueducto Juncalito, Acueducto El Caimito, Y Acueducto de Mata Grande.	RDS97,542,456.14	30%	70%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	GERENTE DE PROYECTOS ESPECIALES	OC
Mantenimiento Vial	Levantamiento Topograficos , Estudios y Diseños Viales	RDS1,434,447.88	30%	70%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	GERENTE DE PROYECTOS ESPECIALES	OC
Mantenimiento Vial	Reconstrucción y construcción de tramo carretero de las comunidades de Laguna de Valdesia - Iguana, Sección Iguana, D.M. Pizarrete	RDS10,000,000.00	30%	70%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	GERENTE DE PROYECTOS ESPECIALES	OC
Mantenimiento Vial	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y REHABILITACION OBRAS CIVILES CARRETERA ACCESO Y CANAL DE RIEGO CENTRAL HIDROELECTRICA LOS TOROS	RDS14,252,674.18	40%	60%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	GERENTE DE PROYECTOS ESPECIALES	OC
Mantenimiento de Edificaciones	Rehabilitación Tramo Carretero La Rosa-Sabana Toro, Central Hidroeléctrica Valdesia, Prov. San Cristóbal.	RDS15,819,216.63	80%	20%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	GERENTE DE EDIFICACIONES	MROC
Mantenimiento Vial	Presupuesto Para El Mantenimiento Y Rehabilitación De Caminos Circundantes A La Central Hidroeléctrica Tavera Via Guardaraya, Distrito Municipal Baitoa, Provincia Santiago	RDS151,403,252.17	30%	70%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	GERENTE DE PROYECTOS ESPECIALES	OC
Mantenimiento Vial	Rehabilitación Camino Cambita Uribe-Loma Verde y Calles del Sector El Tablazo	RDS23,813,909.64	30%	70%	100%	2%	5%	8%	10%	25%	25%	75%	75%	0%	GERENTE DE PROYECTOS ESPECIALES	OC
Mantenimiento Vial	Colocación de Baranda de Protección en Presa Rincon, municipio Rincon, provincia La Vega.	RDS4,367,286.53	30%	70%	100%	5%	10%	15%	15%	20%	25%	90%	90%	0%	GERENTE DE PROYECTOS ESPECIALES	OC
Mantenimiento Vial	Mantenimiento y Rehabilitación de 13.00 kms de Caminos Circundantes a la Central Hidroeléctrica Rosa Julia La Cruz, Reparación y Dragado del Dique Boba	RDS13,903,956.59	70%	30%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	GERENTE DE PROYECTOS ESPECIALES	OC
Mantenimiento Vial	Mantenimiento Correctivo Intensivo y Rehabilitación Carretera Pinalito y Caminos Minicentral Salto de Constanza	RDS17,007,300.06	80%	20%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	GERENTE DE PROYECTOS ESPECIALES	OC

8. Gestion Operacional

Mantenimiento Vial	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y REHABILITACION CAMINOS COMUNIDADES BUENA VISTA, LA YAGUA, LA LAGUNA, BACHEO TECNICO DEL ACCESO PRINCIPAL A VALDESIA DESDE SEMANA SANTA A LA CENTRAL, OBRAS HIDRAULICAS VIA EXISTENTE LAS BARIAS CIRCUNDANTES CENTRAL HIDROELECTRICA VALDESIA, ESTRIBO IZQUIERDO GABION PUENTE PRINCIPAL ACCESO A LA CENTRAL PROVINCIA PERAVIA	RDS18,154,812.79	40%	60%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	GERENTE DE PROYECTOS ESPECIALES	OC
Mantenimiento Vial	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y REHABILITACION CAMINOS ALTO DE LOS UBALDOS, SAN FRANCISCO A GUZUMAL, GUZUMAL EL FIRME, LA PANGOLA-LA JICOTEA, LA CANELLILA-LA COLE, MAJAGUAL-MANOMATUEY, Y ENTRADA HACIA LA ESCUELA DEL SECTOR LA TOMA. CIRCUNDANTES CENTRAL HIDROELECTRICA AGUACATE Y ACUEDUCTO DE MUCHA AGUA	RDS28,982,450.49	40%	60%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	GERENTE DE PROYECTOS ESPECIALES	OC
Mantenimiento Vial	D.M. El Rubio, Municipio San Jose de las Matas, Provincia Santiago	RDS1,464,160.46	70%	30%	100%	2%	3%	5%	10%	20%	25%	65%	65%	GERENTE DE PROYECTOS ESPECIALES	OC	
Mantenimiento Vial	D.M. Las Placetas, Municipio San Jose de las Matas, Provincia Santiago	RDS1,100,227.04	30%	70%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	GERENTE DE PROYECTOS ESPECIALES	OC	
Mantenimiento Vial	Construcción de Aceras y Contenes, municipio Hato Nuevo, provincia Azua.	RDS4,297,526.74	80%	20%	100%	0%	20%	20%	20%	20%	20%	100%	100%	GERENTE DE PROYECTOS ESPECIALES	OC	
Mantenimiento Vial	Construcción de Aceras y Contenes, municipio de San Juan de la Maguana.	RDS986,245.61	80%	20%	100%	15%	15%	15%	15%	20%	20%	100%	100%	GERENTE DE PROYECTOS ESPECIALES	OC	
Mantenimiento Vial	Construcción de Aceras y Contenes, municipio Las Yayas y Magueyal, provincia Azua.	RDS2,474,358.51	80%	20%	100%	15%	15%	15%	15%	20%	20%	100%	100%	GERENTE DE PROYECTOS ESPECIALES	OC	
Mantenimiento Vial	Construcción de Aceras y Contenes, Municipio Duverge, Provincia Independencia.	RDS1,750,533.49	80%	20%	100%	0%	20%	20%	20%	20%	20%	100%	100%	GERENTE DE PROYECTOS ESPECIALES	OC	
Mantenimiento Vial	Construcción de Aceras y Contenes El Rubio, municipio San José de las Matas, prov. Santiago de los Caballeros.	RDS6,014,645.45	60%	40%	100%	4%	6%	10%	10%	15%	20%	65%	65%	GERENTE DE PROYECTOS ESPECIALES	OC	
Mantenimiento Vial	Construcción de Aceras y Contenes Las Placetas, municipio San José de Las Matas, prov. Santiago de los Caballeros.	RDS2,086,703.16	100%	0%	100%	0%	15%	20%	20%	20%	20%	95%	95%	GERENTE DE PROYECTOS ESPECIALES	OC	
Mantenimiento Vial	Construcción de Carretera Cambita Mucha Agua	RDS17,745,045.41	80%	20%	100%	0%	10%	20%	20%	20%	20%	90%	90%	GERENTE DE PROYECTOS ESPECIALES	OC	
Mantenimiento Vial	Obras Complementarias Dique Canal Matayaya	RDS9,972,171.78	30%	70%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	GERENTE DE PROYECTOS ESPECIALES	OC	

Mantenimiento Vial	PROYECTO REHABILITACIÓN GENERAL EDIFICACIÓN Y CONSTRUCCIONES VARIAS EN LA C.H. ROSA JULIA DE LA CRUZ, MUNICIPIO NAGUA, PROVINCIA MARÍA TRINIDAD SÁNCHEZ.	RDS260.937.14	50%	50%	100%	4%	4%	10%	10%	10%	10%	48%	48%	GERENTE DE PROYECTOS ESPECIALES	OC
Mantenimiento de Edificaciones	INSPECCIONES A TUNELES	RDS0.00	40%	60%	100%	1%	2%	2%	2%	3%	8%	18%	18%	GERENTE DE EDIFICACIONES	MROC
Mantenimiento de Edificaciones	MEDICIONES TOPOGRÁFICAS	RDS0.00	40%	60%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	GERENTE DE EDIFICACIONES	MROC
Mantenimiento de Edificaciones	VISITAS A PRESAS	RDS0.00	40%	60%	100%	3%	3%	3%	6%	7%	11%	33%	33%	GERENTE DE EDIFICACIONES	MROC
Mantenimiento de Edificaciones	CONSTRUCCIÓN DE VERJA PERIMETRAL EN LAS CASETAS DE SONADOR, BLANCO, ARROYÓN Y EN LA VÁLVULA MARIPOSA, C.H. PINALITO.	RDS517.732.43	100%	0%	100%	1%	2%	3%	5%	5%	7%	23%	23%	GERENTE DE EDIFICACIONES	MROC
Mantenimiento de Edificaciones	CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA DE ENFRIAMIENTO EN CASA DE MÁQUINAS, C.H. PINALITO.	RDS103.546.49	30%	70%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	GERENTE DE EDIFICACIONES	MROC
Mantenimiento de Edificaciones	CONSTRUCCIÓN DE CARPETA DE HORMIGÓN CON MALLA ELECTROSOLDADA EN ÁREA DE PARQUEO EN LA C.H. LAS DAMAS, PROV. INDEPENDENCIA.	RDS3.146.444.13	50%	50%	100%	2%	5%	6%	9%	10%	10%	42%	42%	GERENTE DE EDIFICACIONES	MROC
Mantenimiento de Edificaciones	CONSTRUCCIÓN COMEDOR Y ALMACEN C.H. RIO BLANCO.	RDS1.799.474.13	60%	40%	100%	1%	2%	3%	5%	5%	7%	23%	23%	GERENTE DE EDIFICACIONES	MROC
Mantenimiento de Edificaciones	PROYECTO REHABILITACIÓN GENERAL EDIFICACIÓN Y CONSTRUCCIONES VARIAS EN LA C.H. ROSA JULIA DE LA CRUZ, MUNICIPIO NAGUA, PROVINCIA MARÍA TRINIDAD SÁNCHEZ.	RDS260.937.14	100%	0%	100%	5%	5%	5%	5%	10%	18%	48%	48%	GERENTE DE EDIFICACIONES	MROC
Mantenimiento de Edificaciones	CONSTRUCCIÓN ALMACEN EN C.H. RINCÓN.	RDS1.128.718.68	60%	40%	100%	1%	2%	3%	5%	5%	7%	23%	23%	GERENTE DE EDIFICACIONES	MROC
Mantenimiento de Edificaciones	REHABILITACIÓN CASAS DEL CAMPAMENTO DE LOS EMPLEADOS, C.H. VALDESIA.	RDS1.328.846.56	100%	0%	100%	5%	5%	5%	5%	10%	18%	48%	48%	GERENTE DE EDIFICACIONES	MROC
Mantenimiento de Edificaciones	SOLUCIÓN DRENAJE SANITARIO EN CAMPAMENTO DE LOS EMPLEADOS, Y REHABILITACIÓN DE GARTA PRINCIPAL, C.H. VALDESIA.	RDS1.152.282.42	100%	0%	100%	4%	4%	10%	10%	10%	10%	48%	48%	GERENTE DE EDIFICACIONES	MROC
Mantenimiento de Edificaciones	REHABILITACIÓN COCINA-COMEDOR Y CUARTEL. C. H. PALOMINO.	RDS828.371.88	50%	50%	100%	0%	3%	5%	5%	5%	5%	23%	23%	GERENTE DE EDIFICACIONES	MROC
Mantenimiento de Edificaciones	REHABILITACIÓN INFRAESTRUCTURA CENTRAL ANIANA VARGAS.	RDS3.331.183.99	40%	60%	100%	1%	2%	5%	5%	5%	5%	23%	23%	GERENTE DE EDIFICACIONES	MROC
Mantenimiento de Edificaciones	REHABILITACIÓN CANCHA Y PLAY DE SOFTBALL, C.H. TAVERA.	RDS517.732.43	40%	60%	100%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	6%	6%	GERENTE DE EDIFICACIONES	MROC
Mantenimiento de Edificaciones	IMPERMEABILIZACIÓN DE MUROS INTERNOS EN CASA DE MÁQUINAS, C.H. TAVERA.	RDS414.185.94	100%	0%	100%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	6%	6%	GERENTE DE EDIFICACIONES	MROC

Mantenimiento de Edificaciones	PROYECTO REMOZAMIENTO CASA DE ALOJAMIENTO EMPLEADOS, CONSTRUCCION CASETA PARA ALOJAMIENTO DE MATERIALES INFLAMABLES Y TOXICOS, CONSTRUCCION ENTRADA A LA CASA DE MAQUINAS, OFICINA ADMINISTRATIVA, CHIMENEA DE EQUILIBRIO, CENTRAL HIDROELECTRICA JIMENOA, JARABACOA, LA VEGA, REPUBLICA DOMINICANA.	RDS\$3,652,693.47	100%	0%	100%	12%	14%	10%	10%	20%	20%	86%	86%	GERENTE DE EDIFICACIONES	MROC
Mantenimiento de Edificaciones	REMOZAMIENTO DE COCINA-COMEDOR, C.H. TAVERA.	RDS\$241,608.47	100%	0%	100%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	6%	6%	GERENTE DE EDIFICACIONES	MROC
Mantenimiento de Edificaciones	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BARANDAS EN EMBALSE LÓPEZ, C.H. ANGOSTURA.	RDS\$3,106,394.56	100%	0%	100%	1%	2%	5%	5%	5%	5%	23%	23%	GERENTE DE EDIFICACIONES	MROC
Mantenimiento de Edificaciones	CONSTRUCCION DE DESTACAMENTO MILITAR EN ACCESO DE EMBALSE LÓPEZ, C.H. ANGOSTURA.	RDS\$862,887.38	100%	0%	100%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	6%	6%	GERENTE DE EDIFICACIONES	MROC
Mantenimiento de Edificaciones	REHABILITACION CAMPAMENTO DE EMPLEADOS, C.H. ANGOSTURA.	RDS\$1,449,650.80	50%	50%	100%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	6%	6%	GERENTE DE EDIFICACIONES	MROC
Mantenimiento de Edificaciones	REHABILITACION CAMPAMENTO DE EMPLEADOS, C.H. MONCIÓN.	RDS\$1,789,283.27	50%	50%	100%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	6%	6%	GERENTE DE EDIFICACIONES	MROC
Mantenimiento de Edificaciones	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA ENROLLABLE, C.H. MONCIÓN.	RDS\$20,709.30	50%	50%	100%	1%	2%	5%	5%	5%	5%	23%	23%	GERENTE DE EDIFICACIONES	MROC
Mantenimiento de Edificaciones	CONSTRUCCION GARITA CON SU BAÑO EN LA C.H. MONCIÓN.	RDS\$200,181.06	60%	40%	100%	0%	2%	2%	2%	5%	5%	16%	16%	GERENTE DE EDIFICACIONES	MROC
Mantenimiento de Edificaciones	REHABILITACION CENTRAL HIDROELECTRICA RIO BLANCO	RDS\$536,590.02	10%	90%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	GERENTE DE EDIFICACIONES	MROC
Mantenimiento de Edificaciones	IMPERMEABILIZACION CON INYECCION DE LOS MUROS DEL TUNEL DE CASA DE MAQUINAS, C.H. AGUACATE.	RDS\$1,035,464.85	50%	50%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	GERENTE DE EDIFICACIONES	MROC
Mantenimiento de Edificaciones	REPARACION VERJA PERIMETRAL, C. H. LOS TOROS.	RDS\$17,732.43	50%	50%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	GERENTE DE EDIFICACIONES	MROC
Mantenimiento de Edificaciones	REHABILITACION CASA DE OPERADORES, C. H. SABANETA.	RDS\$241,608.47	60%	40%	100%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	6%	6%	GERENTE DE EDIFICACIONES	MROC
Mantenimiento de Edificaciones	CONSTRUCCION TRAMPA EN TANQUE DE COMBUSTIBLE, C. H. SABANETA.	RDS\$215,638.58	60%	40%	100%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	6%	6%	GERENTE DE EDIFICACIONES	MROC
Mantenimiento de Edificaciones	CONSTRUCCION CUARTEL MILITAR EN ENTRADA CENTRAL, C. H. DOMINGO RODRIGUEZ.	RDS\$600,569.62	10%	90%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	GERENTE DE EDIFICACIONES	MROC
Mantenimiento de Edificaciones	REHABILITACION BAÑOS Y COCINA, C. H. MAGUEYAL.	RDS\$215,638.58	50%	50%	100%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	6%	6%	GERENTE DE EDIFICACIONES	MROC

Mantenimiento de Edificaciones	REHABILITACIÓN CASA DE OPERADORES EN PRESA, C. H. LAS DAMAS.	RDS862.887.38	100%	0%	100%	2%	2%	2%	2%	5%	5%	18%	18%	GERENTE DE EDIFICACIONES	MROC
Mantenimiento de Edificaciones	REHABILITACIÓN GERENCIA DE TRANSPORTACIÓN, QUITA SUEÑO.	RDS1.725.774.76	60%	40%	100%	1%	2%	5%	5%	5%	5%	23%	23%	GERENTE DE EDIFICACIONES	MROC
Mantenimiento de Edificaciones	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 35 VALLAS INFORMATIVAS EN LAS CENTRALES DE LA ZONA NORTE: TAVERA, ANGOSTURA, MONCIÓN, CONTRAEMBALSE DE MONCIÓN, BRAZO DERECHO, BAYGUAQUE Y BAO.	RDS552.247.92	100%	0%	100%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	6%	6%	GERENTE DE EDIFICACIONES	MROC
Mantenimiento de Edificaciones	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 35 VALLAS INFORMATIVAS EN LAS CENTRALES DE LA ZONA NORTE CENTRO: RÍO BLANCO, RINCÓN, PINALITO, SALTO DE CONSTANZA, JIMENO, ANIANA VARGAS, ROSA JULIA DE LA CRUZ.	RDS552.247.92	60%	40%	100%	0%	2%	2%	2%	5%	5%	16%	16%	GERENTE DE EDIFICACIONES	MROC
Mantenimiento de Edificaciones	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 30 VALLAS INFORMATIVAS EN LAS CENTRALES DE LA ZONA SUR CENTRAL: NIZAO-NAJAYO, AGUACATE, VALDESIA, JIGUEY, LAS BARIAS Y LOS ANONES.	RDS465.959.18	35%	65%	100%	1%	1%	2%	3%	3%	6%	16%	16%	GERENTE DE EDIFICACIONES	MROC
Mantenimiento de Edificaciones	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 35 VALLAS INFORMATIVAS EN LAS CENTRALES DE LA ZONA SURP ROFUNDO: MAGUEYAL, LOS TOROS, PALOMINO, SABANETA, SABANA YEGUA, DOMINGO RODRÍGUEZ Y LAS DAMAS.	RDS552.247.92	50%	50%	100%	0%	2%	2%	2%	5%	5%	16%	16%	GERENTE DE EDIFICACIONES	MROC
Mantenimiento de Edificaciones	PINTURA DE PISO AREA DE TURBINA, AREA DE VÁLVULA Y AREA DEL GENERADOR EN LA C.H. HATILLO.	RDS62.478.71	100%	0%	100%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	6%	6%	GERENTE DE EDIFICACIONES	MROC
Mantenimiento de Edificaciones	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTAS ENROLLABLES EN LA C.H. HATILLO.	RDS201.437.22	70%	30%	100%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	6%	6%	GERENTE DE EDIFICACIONES	MROC
Mantenimiento de Edificaciones	SERVICIO IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS EN LAS DIFERENTES CENTRALES HIDROELÉCTRICAS, SECTOR ZONA SUR. C.H. MAGUEYAL, LOS TOROS, PALOMINO, SABANETA, DOMINGO RODRÍGUEZ, LAS DAMAS Y SABANA YEGUA.	RDS2.428.502.69	70%	30%	100%	1%	1%	2%	3%	3%	6%	16%	16%	GERENTE DE EDIFICACIONES	MROC

Mantenimiento de Edificaciones	SERVICIO IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS EN LAS DIFERENTES CENTRALES HIDROELÉCTRICAS, SECTOR ZONA NORTE. C.H. TAVERA, MONCIÓN, ANGOSTURA, CONTRA EMBALSE DE MONCIÓN, BRAZO DERECHO, BAHIGUAQUE Y BAO.	RDS\$1,533,204.18	70%	30%	100%	1%	1%	2%	3%	3%	6%	16%	16%	GERENTE DE EDIFICACIONES	MROC
Mantenimiento de Edificaciones	SERVICIO IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS EN LAS DIFERENTES CENTRALES HIDROELÉCTRICAS, SECTOR NORTE CENTRO. C.H. RIO BLANCO, RINCÓN, PINALITO, EL SALTO DE CONSTANZA, JIMENO, ANIANA VARGAS Y ROSA JULIA DE LA CRUZ (BOBA).	RDS\$1,068,279.08	50%	50%	100%	1%	2%	3%	3%	3%	4%	16%	16%	GERENTE DE EDIFICACIONES	MROC
Mantenimiento de Edificaciones	SERVICIO IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS EN LAS DIFERENTES CENTRALES HIDROELÉCTRICAS, SECTOR NIZAO SUR. C.H. AGUACATE, VALDESIA, JIGUEY, LAS BARIAS, NIZAO-NAJAYO Y LOS ANONES.	RDS\$628,299.43	50%	50%	100%	1%	1%	2%	3%	3%	6%	16%	16%	GERENTE DE EDIFICACIONES	MROC
Mantenimiento de Edificaciones	SERVICIO PINTURA GENERAL EN LAS DIFERENTES CENTRALES HIDROELÉCTRICAS, SECTOR SUR. C.H. MAGUEYAL, LOS TOROS, PALOMINO, SABANETA, LAS DAMAS Y SABANA YEGUA.	RDS\$642,700.25	100%	0%	100%	1%	2%	3%	3%	3%	4%	16%	16%	GERENTE DE EDIFICACIONES	MROC
Mantenimiento de Edificaciones	SERVICIO PINTURA GENERAL EN LAS DIFERENTES CENTRALES HIDROELÉCTRICAS, SECTOR NORTE. C.H. TAVERA, MONCIÓN, ANGOSTURA, CONTRA EMBALSE DE MONCIÓN, BRAZO DERECHO, BAHIGUAQUE Y BAO.	RDS\$1,033,674.51	60%	40%	100%	1%	2%	3%	3%	3%	4%	16%	16%	GERENTE DE EDIFICACIONES	MROC
Mantenimiento de Edificaciones	SERVICIO PINTURA GENERAL EN LAS DIFERENTES CENTRALES HIDROELÉCTRICAS, SECTOR NORTE CENTRO. C.H. HATILLO, RIO BLANCO, RINCÓN, PINALITO, EL SALTO DE CONSTANZA, JIMENO, ANIANA VARGAS Y ROSA JULIA DE LA CRUZ (BOBA).	RDS\$1,003,985.64	50%	50%	100%	0%	2%	2%	3%	3%	6%	16%	16%	GERENTE DE EDIFICACIONES	MROC

Mantenimiento de Edificaciones	SERVICIO PINTURA GENERAL EN LAS DIFERENTES CENTRALES HIDROELÉCTRICAS, SECTOR NIZAO SUR. C.H. AGUACATE, VALDESIA, JIGUEY, LAS BARIAS, NIZAO-NAJAYO Y LOS ANONES.	RDS398,408.37	50%	50%	100%	1%	2%	3%	3%	3%	4%	16%	16%	GERENTE DE EDIFICACIONES	MROC
Mantenimiento de Edificaciones	REHABILITACIONES VARIAS EN LA C.H. RIO BALNCO Y PINALITO. INCLUYE REHAB. DESTACAMENTO DE RIO BLANCO, TERMINACIÓN VERJA FRONTA; EN C.H. RIO BLANCO, REHAB. CASA DE OPERADORES EN RIO BLANCO, REHAB. BAÑOS C.H. RIO BLANCO, REHAB. VERJA BANCO DE TRANSFORMADORES DE RIO BLANCO, REHAB. PARQUEO TECHADO AREA FRONTAL, REHAB. CASA DE MÁQUINAS PRESA DE RIO BLANCO.	RDS1,691,854.24	50%	50%	100%	2%	5%	5%	10%	10%	10%	42%	42%	GERENTE DE EDIFICACIONES	MROC
Mantenimiento de Edificaciones	CONSTRUCCIÓN EDIFICACIONES VARIAS EN LA C.H. SABANA YEGUA. INCLUYE: SALÓN DE REUNIONES 2DO NIVEL, VERJA PERIMETRAL, AREA DE VIVERO, GAZEBO.	RDS1,918,022.26	50%	50%	100%	1%	2%	5%	5%	5%	5%	23%	23%	GERENTE DE EDIFICACIONES	MROC
Mantenimiento de Edificaciones	CONTRUCCIÓN TECTO AREA DE ENFRIADORES AUXILIARES, C.H. RIO BLANCO, PROV. MONSEÑOR NOUEL.	RDS1,824,412.85	70%	30%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	GERENTE DE EDIFICACIONES	MROC
Mantenimiento de Edificaciones	Terminación de Cancha Proxima al Contraembalse Lopez Angostura D.M. Baitoa	RDS2,432,081.89	100%	0%	100%	1%	2%	5%	5%	5%	5%	23%	23%	GERENTE DE EDIFICACIONES	MROC
Mantenimiento de Edificaciones	PROYECTO REHABILITACIÓN GENERAL EDIFICACIÓN Y CONSTRUCCIONES VARIAS EN LA C.H. ROSA JULIA DE LA CRUZ, MUNICIPIO NAGUA, PROVINCIA MARÍA TRINIDAD SÁNCHEZ.	RDS260,937.14				4%	5%	5%	6%	10%	18%	48%	48%	GERENTE DE EDIFICACIONES	MROC
Mantenimiento de Edificaciones	Construccion Cuartel Militar Lopez Angostura	RDS2,308,659.64	30%	70%	100%	0%	1%	2%	5%	5%	10%	23%	23%	GERENTE DE EDIFICACIONES	MROC
Mantenimiento de Edificaciones	REHABILITACIÓN Y CONSTRUCCIONES VARIAS EN LA C.H. JIGUEY. INCLUYE REHABILITACIÓN BAÑOS EN LA C.H. JIGUEY, REHAB. DEL CAMPAMENTO EL POLVORIN, REHAB. COCINA-COMEDOR, CONSTRUCCION GARITA MILITAR, CONSTRUCCION CISTERNA, POZO SÉPTICO, POZO FILTRANTE Y CONSTRUCCIÓN DE ALMACEN.	RDS2,273,354.30	30%	70%	100%	1%	2%	5%	5%	5%	5%	23%	23%	GERENTE DE EDIFICACIONES	MROC
Optimizar la infraestructura física así como los espacios de trabajo.	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS, C.H. ANGOSTURA.	RDS1,725,774.76	30%	70%	100%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	6%	6%	GERENTE DE EDIFICACIONES	MROC
Optimizar la infraestructura física así como los espacios de trabajo.	CONSTRUCCIÓN DE PARQUEO P3, EDIFICIO PRINCIPAL, EGEHID.	RDS19,049,107.28	100%	0%	100%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	6%	6%	GERENTE DE EDIFICACIONES	MROC

Optimizar la infraestructura física así como los espacios de trabajo.	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO DE OFICINAS EN DISTRITO NACIONAL.	RDS6,903,099.03	100%	0%	100%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	6%	6%	GERENTE DE EDIFICACIONES	MROC
Optimizar la infraestructura física así como los espacios de trabajo.	CONSTRUCCIÓN EDIFICIO DE 3 NIVELES EN LA CEDE CENTRAL, PARA AREA ADMINISTRATIVA Y ADIESTRAMIENTO.	RDS8,283,718.83	100%	0%	100%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	6%	6%	GERENTE DE EDIFICACIONES	MROC
Rediseñar la estructura organizacional y el sistema de remuneraciones de la empresa.	Ampliar Y Modernizar La Infraestructura De Egehid En La Zona Metropolitana. Desarrollar Un Centro De Adiestramiento Para Colaboradores De Egehid, Además Acondicionar Un Área De Comedor Para Los Colaboradores.	RDS29,338,170.86	30%	70%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	GERENTE DE EDIFICACIONES	MROC
Optimizar la infraestructura física así como los espacios de trabajo.	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR/COCINA EN ÁREA CAMPAMENTO DE LOS EMPLEADOS, C. H. AGUACATE.	RDS1,035,464.85	100%	0%	100%	3%	3%	5%	5%	12%	14%	42%	42%	GERENTE DE EDIFICACIONES	MROC
Optimizar la infraestructura física así como los espacios de trabajo.	CONSTRUCCIÓN EDIFICACIONES VARIAS EN LA C.H. SABANETA, INCLUYE: EDIFICIO DE OFICINAS Y SALÓN DE REUNIONES, CONSTRUCCIÓN DE ALMACEN Y TRAMPA ANTI DERRAME TANQUE DE COMBUSTIBLE, REHAB. BAÑO DE LA CENTRAL.	RDS2,347,053.67	50%	50%	100%	1%	2%	5%	5%	5%	5%	23%	23%	GERENTE DE EDIFICACIONES	MROC
Optimizar la infraestructura física así como los espacios de trabajo.	CONSTRUCCION TALLER MECANICO Y ELECTRICO ANEXOS AL ALMACEN GENERAL, C.H. TAVERA.	RDS683,406.80	30%	70%	100%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	6%	6%	GERENTE DE EDIFICACIONES	MROC
Operaciones	Disminuir desviaciones en el despacho de las unidades.	RDS0.00	30%	70%	100%	5%	5%	5%	5%	5%	15%	40%	40%	Operación	Operación
Operaciones	Implementar despacho de Generador a Control.	RDS0.00	30%	70%	100%	0%	0%	0%	1%	3%	3%	7%	7%	Operación	Operación
Operaciones	Seguimiento POA todas las Centrales Hidroelectricas	RDS0.00	30%	70%	100%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	30%	30%	Operación	Operación
Operaciones	Capacitacion Personal de Operaciones	RDS0.00	30%	70%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Operación	Operación
Operaciones	Construir muro frontal EGEHID	RDS0.00	80%	20%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	OBRAS CIVILES	Quita Sueño
Operaciones	Embellecimiento frente de las Instalaciones	RDS40,000.00	80%	20%	100%	5%	5%	5%	5%	10%	10%	40%	40%	Ornato QS	Quita Sueño
Operaciones	Baños Cuenca	RDS70,000.00	80%	20%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	MANTENIMIENTO QS	Quita Sueño
Operaciones	Construccion de Acera, contenes y Desagues Externos	RDS0.00	50%	50%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	OBRAS CIVILES	Quita Sueño
Operaciones	Intervencion de puerta Principal	RDS0.00	60%	40%	100%	3%	5%	5%	7%	8%	12%	40%	40%	MANTENIMIENTO QS	Quita Sueño
Operaciones	Verja Perimetral	RDS50,000.00	50%	50%	100%	10%	15%	15%	15%	15%	20%	90%	90%	OBRAS CIVILES	Quita Sueño
Operaciones	PROTECCION escalera acceso al techo	RDS50,000.00	50%	50%	100%	10%	10%	20%	20%	20%	20%	100%	100%	MANTENIMIENTO QS	Quita Sueño
Operaciones	Pintura General	RDS150,000.00	50%	50%	100%	4%	6%	10%	10%	13%	17%	60%	60%	MANTENIMIENTO QS	Quita Sueño
Operaciones	Conexión a la Tubería de INAPA	RDS40,000.00	50%	50%	100%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	30%	30%	ADMINISTRACION QS	Quita Sueño
Operaciones	Limpieza area exterior quita sueño	RDS70,000.00	80%	20%	100%	5%	5%	5%	5%	10%	10%	40%	40%	ADMINISTRACION QS	Quita Sueño
Operaciones	Mantenimiento luces archivo general	RDS70,000.00	90%	10%	100%	1%	2%	3%	4%	5%	5%	20%	20%	MANTENIMIENTO QS	Quita Sueño

Operaciones	Indumentaria de proteccion EPPs	RDS0.00	60%	40%	100%	1%	2%	3%	4%	5%	5%	20%	20%	SEGURIDAD INDUSTRIAL	Quita Sueño
Operaciones	Division Tanque de Combustible	RDS40,000.00	90%	10%	100%	3%	7%	9%	10%	10%	11%	50%	50%	MANTENIMIENTO QS	Quita Sueño
Operaciones	Construccion de Acera, contenes y Desagues Externos	RDS0.00	50%	50%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	OBRAS CIVILES	Quita Sueño
Operaciones	Construccion de caseta para colocacion de tanque de gas de la cocina.	RDS20,000.00	50%	50%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	MANTENIMIENTO QS	Quita Sueño
Operaciones	Compra de 32 Mts de grava para adecuar area de parqueo	RDS30,000.00	50%	50%	100%	1%	4%	5%	5%	8%	12%	35%	35%	ADMINISTRACION QS	Quita Sueño
Operaciones	Creacion de Taller de Mantenimiento QS	RDS30,000.00	90%	10%	100%	0%	5%	5%	5%	5%	5%	25%	25%	ADMINISTRACION QS	Quita Sueño
Operaciones	Mantenimineto aire acondicionado de archivo	RDS60,000.00	90%	10%	100%	2%	3%	4%	6%	5%	5%	25%	25%	MANTENIMIENTO QS	Quita Sueño
Operaciones	Interruptor Universal Archivo	RDS40,000.00	90%	10%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	MANTENIMIENTO QS	Quita Sueño
Operaciones	Mantenimiento Camaras de Seguridad	RDS0.00	80%	20%	100%	7%	10%	13%	20%	22%	23%	95%	95%	TECNOLOGIA	Quita Sueño
Operaciones	Colocacion de loza en el lobby de Transportacion	RDS80,000.00	60%	40%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	MANTENIMIENTO QS	Quita Sueño
Operaciones	Aislamiento de Paneles Solares en el area de Almacen	RDS40,000.00	70%	30%	100%	1%	2%	2%	2%	3%	5%	15%	15%	MANTENIMIENTO QS	Quita Sueño
Operaciones	Division, de oficina de Medio Ambiente	RDS40,000.00	70%	30%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	OBRAS CIVILES	Quita Sueño
Operaciones	Asfalto EGEHID QS	RDS0.00	70%	30%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	OBRAS CIVILES	Quita Sueño
Operaciones	Reorganizacion de Extintores	RDS0.00	50%	50%	100%	1%	1%	2%	2%	2%	2%	10%	10%	SEGURIDAD INDUSTRIAL	Quita Sueño
Operaciones	CUBICULOS MA, MANT, ARCHIVO	RDS0.00	50%	50%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	ADMINISTRACION QS	Quita Sueño
Operaciones	CAMBIO PLAFONES	RDS100,000.00	50%	50%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	MANTENIMIENTO QS	Quita Sueño
Operaciones	LEVANTAMIENTO GENERAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL	RDS0.00	70%	30%	100%	1%	4%	6%	11%	13%	16%	51%	51%	SEGURIDAD INDUSTRIAL	Quita Sueño
Operaciones	UBICACIÓN CILINDROS	RDS60,000.00	60%	40%	100%	2%	2%	3%	3%	5%	5%	20%	20%	SEGURIDAD INDUSTRIAL	Quita Sueño
Operaciones	ELABORACION DE PLAN DE SEGURIDAD MIXTA MENSUAL	RDS40,000.00	70%	30%	100%	10%	10%	20%	20%	20%	20%	100%	100%	SEGURIDAD INDUSTRIAL	Quita Sueño
Operaciones	Archivo fumigacion/ limpieza	RDS40,000.00	30%	70%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	ADMINISTRACION	Quita Sueño
Operaciones	Construccion de Salidas de emergencia en el area de cocina	RDS25,000.00	50%	50%	100%	1%	1%	2%	2%	2%	2%	10%	10%	MANTENIMIENTO QS	Quita Sueño
Operaciones	Creación de Anaquel de Baterías	RDS15,000.00	40%	60%	100%	10%	10%	20%	20%	20%	20%	100%	100%	MANTENIMIENTO QS	Quita Sueño
Operaciones	Instalación de cortina en la Oficina de Administración	RDS60,000.00	70%	30%	100%	5%	5%	15%	25%	25%	25%	100%	100%	MANTENIMIENTO QS	Quita Sueño
Operaciones	Reparación del Baño de la dirección	RDS0.00	70%	30%	100%	3%	17%	20%	20%	20%	20%	100%	100%	MANTENIMIENTO QS	Quita Sueño
Operaciones	Instalación de Cortina, en la Oficina de Mantenimiento.	RDS0.00	70%	30%	100%	4%	6%	13%	17%	30%	30%	100%	100%	MANTENIMIENTO QS	Quita Sueño
Operaciones	Elaboración de pasa mano de escalera, ubicada en el techo de las oficinas Administrativa.	RDS15,000.00	70%	30%	100%	10%	10%	20%	20%	20%	20%	100%	100%	MANTENIMIENTO QS	Quita Sueño
Operaciones	Instalación de techado, Parqueo de Motores, ubicado detrás de la caseta de Seguridad.	RDS25,000.00	50%	50%	100%	10%	14%	16%	20%	20%	20%	100%	100%	MANTENIMIENTO QS	Quita Sueño
Operaciones	Elaboración, de Barra de protección, de la Fosa del Taller	RDS20,000.00	50%	50%	100%	5%	5%	15%	25%	25%	25%	100%	100%	MANTENIMIENTO QS	Quita Sueño

Operaciones	Instalacion control y Contactor del aire acondicionado Central Izquierdo	RDS10,000.00	60%	40%	100%	10%	13%	17%	20%	20%	20%	100%	100%	MANTENIMIENTO QS	Quita Sueño
Operaciones	Elaboracion de un pasa mano en el taller de transportación.	RDS15,000.00	40%	60%	100%	10%	10%	20%	20%	20%	20%	100%	100%	MANTENIMIENTO QS	Quita Sueño
Operaciones	Instalacion de sistema regadio, en el area verde.	RDS40,000.00	40%	60%	100%	0%	0%	25%	25%	25%	25%	100%	100%	MANTENIMIENTO QS	Quita Sueño
Operaciones	Pintar el techo de recepción, del lobbí de Transportación	RDS40,000.00	60%	40%	100%	10%	10%	14%	16%	25%	25%	100%	100%	MANTENIMIENTO QS	Quita Sueño
Operaciones	Instalacion llave de choRro en el lavamanos del taller de transportación	RDS0.00	60%	40%	100%	5%	5%	10%	20%	20%	40%	100%	100%	MANTENIMIENTO QS	Quita Sueño
Operaciones	Delimitacion de area, para el reabastecimiento de combustible.	RDS15,000.00	40%	60%	100%	0%	2%	2%	4%	6%	6%	20%	20%	MANTENIMIENTO QS	Quita Sueño
Operaciones	Movilizacion de Vehiculos Chatarra y Escombros a Central Valdesia	RDS40,000.00	50%	50%	100%	13%	17%	14%	16%	15%	20%	95%	95%	MANTENIMIENTO QS	Quita Sueño
Operaciones	Mantenimiento correctivo de aire acondicionado administracion	RDS40,000.00	50%	50%	100%	10%	10%	20%	20%	20%	20%	100%	100%	MANTENIMIENTO QS	Quita Sueño
		7,856,311,062.05	56%	44%	100%	3%	5%	7%	8%	9%	10%	42.2%	42.2%		



Maria Cristina Gomez
Montero
Formulacion,
Monitoreo,
Planes,Programas Y
Proyectos