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Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana 
Gerencia de Compras y Contrataciones 

Enmienda No. 9 

COMPARACIÓN DE PRECIOS DE OBRAS No. EGEHID-CCC-CP-2023-0071 

Construcción Reservorios Pajonal, Municipio San Juan de la Maguana, Provincia 
San Juan, República Dominicana. 

Esta Gerencia de Compras y Contrataciones, por instrucciones del Comité de Compras y 
Contrataciones de la Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana, les informa a todos 
los Interesados en participar en el Procedimiento por Comparación de Precios de Obras No. 
EGEHID-CCC-CP-2023-0071, que, se rrodifica el Oonograma del Proredimiento. 

A los diecinueve días del mes de febrero del año dos mil veinte y cuatro (19/02/2024). 

Pidiendo disculpa por los inconvenientes que esto les pueda ocasionar, reiterándonos 
siempre a sus gratas órdenes, queda de ustedes, 
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, 'ERÍODO DE EJECUCIÓN 

.Jes 01 de noviembre del año 2023 

el 09 de noviembre del año 2023 

el 15 de diciembre del año 2023 

s 18 de enero del año 2024, desde 
lO a.m. hasta las 10:00 a.m. 

el 24 de enero del año 2024 

el 30 de enero del año 2024 

el 02 de febrero del año 2024 
el 08 de febrero del año 2024 

el 23 de febrero del año 2024 

r s 29 de febrero del año 2024, 
0:00 a.m. 

. el 05 de marzo del año 2024 
el 8 de marzo del año 2024 
e13 de marzo del año 2024 

el 18 de marzo del año 2024 

el 21 de marzo del año 2024 

mente después de suscritos por las 
partes 
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ACTIVIDADES 
- 1. Publicación llamado a participar en el M Procedimiento 

2. Período para realizar consultas por parte de los H. interesados 
3. Plazo para emitir respuesta por parte del Comité Ha de Compras y Contrataciones 
4. Recepción de Propuestas: "Sobre A" y "Sobre Ju 
B" y apertura de "Sobre A" Proouestas Técnicas. las 
5. Verificación, Validación y Evaluación contenido de H, las Propuestas Técnicas "Sobre A". 
6. Notificación de errores u omisiones de naturaleza r subsanables. 
7. Período de subsanación de ofertas r 
8. Período de Ponderación de Subsanaciones H·, 
9. Notificación Resultados del Proceso de 
Subsanación y Oferentes Habilitados para la Hr1 
presentación de Proouestas Económicas "Sobre B" 
1 O. Apertura y lectura de Propuestas JL 
Económicas "Sobre B" a 
11. Evaluación Ofertas Económicas "Sobre B" H, 
12. Adjudicación Hé -- 
13. Notificación y Publicación de Adjudicación Hi -- 14. Plazo para la constitución de la Garantia H. Bancaria de Fiel Cumplimiento de Contrato -- 15. Suscripción del Contrato Ha -- 
16. Publicación de los Contratos en el portal lnme institución y en el portal administrado por el Órgano 
Rector. -- 
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