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FICHA TECNICA DEL PROYECTO 

 

Fecha de firma del contrato 06 de Septiembre de 2018 

Monto del contrato RD$45,065,258.86 

Monto del avance (20%) RD$9,013,051.77 

% Avance estimado hasta la fecha 00.00% 

Contratista ARIDOS ESF, S.R.L. 

 

SEGUIMIENTO DEL PROYECTO 

 

El contratista se encuentra encuentran trabajando en la construcción de contenes, 

cunetas encachadas, recrecimiento de cunetas encachadas, colocación de material de 

relleno, estabilización al 1.50% de cemento al material de relleno e imprimación. 
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