



GERENCIA DE EDIFICACIONES

INFORME DE SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS EN EJECUCION

AGOSTO 2020





INDICE

2.0 CONSTRUCCIÓN DESTACAMENTO POLICIAL EN EL MUNICIPIO DE CAMBITA,
PROVINCIA DE SAN CRISTÓBAL, REP. DOM..... 3





**2.0 CONSTRUCCIÓN DESTACAMENTO POLICIAL EN EL MUNICIPIO
DE CAMBITA, PROVINCIA DE SAN CRISTÓBAL, REP. DOM.**





Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles.
Gerencia de Edificaciones
"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria."

FICHA TECNICA DEL PROYECTO

Fecha de firma del contrato	08 de junio de 2020
Monto del contrato	RD\$11,296,503.46
Monto del avance (20%)	RD\$2,259,300.69
% Avance estimado hasta la fecha según pagos de cubicaciones	0.00%
Contratista	T. MORENO, EXCAVACIONES Y TRANSPORTE

SEGUIMIENTO DEL PROYECTO

El contratista no se encuentra trabajando.

