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Informacion general

Id DO1.AMD.1068104

Id procedimiento DO1.REQ.1736010

Estado Adenda publicada

Fecha de vigencia17/10/2024 12:38:19 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Razon Enmienda No.3 Modificacion al Cronograma. Ver por mensaje
Cambios

& Ponderacion y Evaluacion de Subsanaciones ha cambiado desde '17/10/2024 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)' hasta
'5/11/2024 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)’

4 Notificacion de Oferentes Habilitados para presentacion de Oferta Econémica ha cambiado desde '22/10/2024 17:00:00 ((UTC-04:00)
Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)' hasta '11/11/2024 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)'

.ﬁApertura Oferta Econdmica ha cambiado desde '29/10/2024 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)' hasta '19/11/2024
17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)'

A4 Evaluacion de Ofertas Econdmicas ha cambiado desde '1/11/2024 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)' hasta
'26/11/2024 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)'

# Notificacion de errores aritméticos, de solicitud de aclaraciones econdmicas y de solicitud de subsanacion de garantia de seriedad de la
oferta ha cambiado desde '5/11/2024 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)' hasta '27/11/2024 17:00:00 ((UTC-04:00)
Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)'

AAceptacic')n de correcciones de errores aritméticos y de respuesta a las aclaraciones ha cambiado desde '7/11/2024 17:00:00 ((UTC-04:00)
Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)' hasta '29/11/2024 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)'

i Periodo para subsanar la garantia de seriedad de la oferta ha cambiado desde '8/11/2024 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San
Juan)' hasta '2/12/2024 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)'

A Acto de Adjudicacion ha cambiado desde '13/11/2024 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)' hasta '6/12/2024 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)'

& Notificacion de Adjudicacion ha cambiado desde '18/11/2024 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)' hasta '12/12/2024
17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)"

A Constitucion de Garantia de Fiel Cumplimiento ha cambiado desde '21/11/2024 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)'
hasta '17/12/2024 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)'

./,L?.Suscripcién del Contrato ha cambiado desde '26/11/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)' hasta '20/12/2024
12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)'

& Publicacion del Contrato ha cambiado desde '26/11/2024 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)' hasta '20/12/2024
17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)"
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