
FROM: Empresa de Generación Hidroélectrica Dominicana
SUBJECT: Enmienda No.2 Modificación al Cronograma 
DATE: 30/9/2024 13:40 (UTC -4 horas)((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
TO: MYC Metalurgica Y Construcciones, SRL, Grupo AS, SRL, T21 Ingeniería Moderna, SRL, Teqtoplan Arquitectura y Planificación, SRL,
Inmobiliaria Sixto 23, SRL, WONG INGENIERIA CIVIL, SRL, Ingenieros Consultores Especializados, SRL, Diogenes Augusto García Matos,
Servicios Verdes Especializados, S.R.L., Link Constructora (LINKCO), SRL , Vasquez y Sanchez Ingeniería, SRL
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